Nazwa
kwalifikaciji:

Symbol
kwalifikaciji:

Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

BUD.14

Numer zadania: (6

Kod arkusza:

BUD.14-06-25.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

R.1

Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu

Strona tytutowa (wydruk) zawiera:

nazwe i adres inwestycji: Ltawy i Sciany fundamentowe budynku ustugowego i 14-200

R1.1 Kfawa, ul. Zwirowa 12
R.1.2 |nazwe i adres inwestora: Krzysztof Wysocki i 14-200 fawa, ul. Lipowa 32
nazwe i adres wykonawcy: Przedsiebiorstwo Budowlane "ROBET" Sp. z 0.0. i 82-200
R.1.3
Malbork, ul. Sadowa 47
R.1.4 |dane sporzadzajgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.5 |stawke roboczogodziny: 29,50 zt
R.1.6 |procentowy wskaznik narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 74%
R.1.7  [|procentowy wskaznik narzutu zysku [Z]: 12%
R.1.8 [Jwartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT (netto)
R.1.9 [procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 Jwartos¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
Rezultat 2: Przedmiar robét - podktady betonowe i tawy fundamentowe zelbetowe
R.2 Zawiera:

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.2.1 utworzony dziat I: Podktady betonowe i tawy fundamentowe
R2.2 podstawe: KNR-W 2-02, 1101-03 i opis robot: Podktady betonowe na podtozu
o gruntowym, z zastosowaniem pompy do betonu
R.2.3 |objetosé podkiadéw betonowych [m’]: 7,719
R4 dziatanie prowadzgce do obliczenia objetosci podktadéw betonowych, np.
o (18,95*3+3,05*8)*0,95*0,10
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 i opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.2.5 |elementéw budynku i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm oraz mase pretéw sr. 8
mm []: 0,168
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 i opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.2.6 |elementéw budynku i budowli - prety zebrowane o $r. 14 mm oraz mase pretéw sr.
14 mm [t]: 0,445
R2.7 podstawe: KNR 2-02, 0202-02 i opis robét: Lawy fundamentowe prostokatne
o zelbetowe o szerokosci do 0,8 m lub o szerokosci 0,75 m
rRog |V opisie robot dotyczacych wykonania taw fundamentowych uwzgledniony wariant - z
o zastosowaniem pompy do betonu
R.2.9 |objetosé taw fundamentowych [m°]: 30,844
R.2.10 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci taw fundamentowych np.
o (18,75*3+3,25*8)*0,75*0,50
R3 Rezultat 3: Przedmiar robét - izolacje poziome taw fundamentowych zelbetowych i

sciany fundamentowe betonowe

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.3.1

utworzony dziat Il: Izolacje poziome taw fundamentowych i $ciany fundamentowe

R.3.2

podstawe: KNR 2-02, 0604-05 i opis robot: 1zolacje przeciwwilgociowe z papy
powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
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R.3.3  |powierzchnia izolacji poziomych [m?]: 61,688
R.3.4 dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni izolacji poziomych np.
o (18,75*3+3,25*8)*0,75
R35 podstawe: KNR 2-02, 0206-01 i opis robét: Sciany betonowe proste grubosci 20 cm
o wysokosci do 3 m
rR36 |V opisie robot dotyczgcych wykonania $cian betonowych uwzgledniony wariant - z
o zastosowaniem pompy do betonu
R3.7 podstawe: KNR 2-02, 0206-05 i opis robét: Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm
o réznicy grubosci
w opisie robot dotyczgcych dodatku za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian betonowych
R.3.8 . o
uwzgledniona krotnosé/doptata: 4
R.3.9 |powierzchnia $cian fundamentowych [m*]: 84,800
R.3.10 [dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni $cian np. (18,24*3 + 3,76*8)*1,00
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowq z

podsumowaniem, tabelg elementéw scalonych oraz zestawieniem materiatéw

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

nazwy i ceny materiatow: beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 - 285,00 zt/m?,
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 - 340,00 zHm’, prety zebrowane RB500

R4 $r. 8 mm - 4500,00 z!/t lub 4,50 zt/kg, prety zebrowane RB500 $r. 14 mm - 4250,00 zi/t
lub 4,25 zt/kg
nazwy i ceny materiatdéw - co najmniej cztery: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl.
RA4.2 i1l - 1150,00 zllm3, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. 1ll - 1300,00 zi/m3, drewno
o okragte na stemple budowlane - 670,00 zHm?, gwozdzie budowlane okragte - 9,45
zt/kg, drut stalowy okragty - 11,70 zt/kg
nazwy i ceny materiatdéw - co najmniej trzy: papa asfaltowa na osnowie z tasmy
3 aluminiowej lub papa asfaltowa z wierzchnig warstwa z folii aluminiowej - 28,50
R4. zHm?, lepik asfaltowy na zimno - 6,30 zt/kg, roztwoér asfaltowy do gruntowania - 5,80
zt/kg, drewno opatowe - 0,40 zl/kg
nazwy i ceny pracy sprzetu - co najmniej pie¢: pompa do betonu na samochodzie -
295,00 zt/m-g, prosciarka do pretéw - 5,80 zt/m-g, nozyce do pretéw - 6,50 zt/m-g,
R.4.4 . )
gietarka do pretéw - 7,20 zt/m-g,
wyciag - 11,00 zt/m-g, Srodek transportowy - 105,00 zt/m-g
RA45 w podsumowaniu kosztorysu: koszty posrednie dla catosci robét - obliczone wg zapisanej
o formuty: Kp = 74% (R+S)
Ras |V podsumowaniu kosztorysu: zysk dla catosci robét - obliczony wg zapisanej formuty: Z =
o 12% (R+S+Kp(R+S))
R.4.7 |warto$¢ podatku VAT dla catosci robot - obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R.4.8 |cene kosztorysowg brutto dla catosci robot: 69 473,00 zt +5,00 zt
R.4.9 |tabele elementéow scalonych
R.4.10 [tabele z zestawieniem materiatow
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogolny robét (czes¢ analityczna)

W tabeli A zapisane:

R.5.1

w kol. 03: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru robét lub kalkulacji
kosztorysowej zdajgcego - dla kazdego rodzaju robot

R.5.2

w kol. 04: ilo$¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru robét lub kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego - dla kazdego rodzaju robot
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R.5.3

w kol. 05: wartos¢ normy czasu pracy zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglania - dla kazdego rodzaju robot

- podkfady betonowe pod tawy fundamentowe — 2,9

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 42,88

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,6878

- izolacje poziome faw fundamentowych — 0,2474

- Sciany fundamentowe betonowe — 3,0646

R.5.4

w kol. 06: warto$¢ normy wydajnosci dziennej obliczona na podstawie normy czasu
pracy zapisanej w kol. 05, zaokrgglona do dwdéch miejsc po przecinku - co najmniej dla
czterech robét

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 2,76

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 0,19

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,98

- izolacje poziome taw fundamentowych — 32,34

- Sciany fundamentowe betonowe — 2,61

R.5.5

w kol. 07: wartos¢ pracochtonnosci wynikajgca z ilorazu wartosci zapisanych w kol. 04 i
06, zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robét

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 2,80

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 3,23

- fawy fundamentowe zelbetowe — 10,35

- izolacje poziome taw fundamentowych — 1,91

- §ciany fundamentowe betonowe — 32,49

R.5.6

w kol. 08: liczba robotnikéw - dla kazdego rodzaju robot

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 2

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 2
- tawy fundamentowe zelbetowe — 4

- izolacje poziome taw fundamentowych — 2

- Sciany fundamentowe betonowe — 5

R.5.7

w kol. 09: liczba dni pracy wynikajgca z ilorazu wartosci zapisanych w kol. 07 i 08,
zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robét

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 1,40

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 1,62

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,59

- izolacje poziome taw fundamentowych — 0,96

- Sciany fundamentowe betonowe — 6,50

R.5.8

w kol. 10: przyjeta liczba dni pracy wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z
kol. 09 - dla kazdego rodzaju robot

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 2

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 2

- tawy fundamentowe zelbetowe — 3

- izolacje poziome faw fundamentowych — 1

- Sciany fundamentowe betonowe — 7

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogolny robét (czes¢ graficzna)

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):

wszystkie dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, dopuszcza sie oznaczenie dni

R.6.1 L
roboczych przez zamalowanie pol
R.6.2 czas wykonania podktadu betonowego pod tawy fundamentowe — zgodny z zapisem w
o kolumnie 10
R6.3 czas przygotowania i montazu zbrojenia taw fundamentowych — zgodny z zapisem w
o kolumnie 10
R.6.4 |]czas wykonania taw fundamentowych zelbetowych — zgodny z zapisem w kolumnie 10
R6.5 czas wykonania izolacji poziomych ftaw fundamentowych — zgodny z zapisem w kolumnie

10
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R.6.6 |czas wykonania scian fundamentowych betonowych - zgodny z zapisem w kolumnie 10

R6.7 rozpoczecie przygotowania i montazu zbrojenia taw fundamentowych 2 dni po wykonaniu
o podkfadu betonowego

R6.8 rozpoczecie wykonywania izolacji poziomych taw fundamentowych 3 dni po wykonaniu taw
o fundamentowych Zelbetowych

R.6.9 rozpoczecie przygotowania i montazu zbrojenia oraz wykonania taw fundamentowych w

tym samym dniu roboczym
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