
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Symbol 
kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 07
Kod arkusza: BUD.14-07-25.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa kosztorysu

R.1.1
nazwę i adres inwestycji: Ławy i ściany fundamentowe budynku usługowego i 14-200 
Iława, ul. Żwirowa 12

R.1.2 nazwę i adres inwestora: Krzysztof Wysocki i 14-200 Iława, ul. Lipowa 32

R.1.3
nazwę i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane "ROBET" Sp. z o.o. i 82-200 
Malbork, ul. Sadowa 47

R.1.4 dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego 
R.1.5 stawkę roboczogodziny:  29,50 zł
R.1.6 procentowy wskaźnik narzutu kosztów pośrednich [Kp]: 74% 
R.1.7 procentowy wskaźnik narzutu zysku [Z]: 12%
R.1.8 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentową wartość VAT: 23%

R.1.10 wartość kosztorysową robót z podatkiem VAT (brutto)

R.2
Rezultat 2: Przedmiar robót - podkłady betonowe i ławy fundamentowe żelbetowe
Zawiera:

R.2.1 utworzony dział I: Podkłady betonowe i ławy fundamentowe 

R.2.2
podstawę: KNR-W 2-02, 1101-03 i opis robót: Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym, z zastosowaniem pompy do betonu

R.2.3 objętość podkładów betonowych [m3]: 7,719  

R.2.4
działanie prowadzące do obliczenia objętości podkładów betonowych, np. 
(18,95*3+3,05*8)*0,95*0,10

R.2.5
podstawę: KNR 2-02, 0290-02 i opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynku i budowli -  pręty żebrowane o śr. 8 mm oraz masę prętów śr. 8 
mm [t]: 0,168

R.2.6
podstawę: KNR 2-02, 0290-02 i opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynku i budowli -  pręty żebrowane o śr. 14 mm oraz masę prętów śr. 14 
mm [t]: 0,445

R.2.7
podstawę: KNR 2-02, 0202-02 i opis robót: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe 
o szerokości do 0,8 m lub o szerokości 0,75 m

R.2.8
w opisie robót dotyczących wykonania ław fundamentowych uwzględniony wariant - z 
zastosowaniem pompy do betonu

R.2.9 objętość ław fundamentowych [m3]: 30,844  

R.2.10
działanie prowadzące do obliczenia objętości ław fundamentowych np. 
(18,75*3+3,25*8)*0,75*0,50

R.3
Rezultat 3: Przedmiar robót - izolacje poziome ław fundamentowych żelbetowych i 
ściany fundamentowe betonowe

R.3.1 utworzony dział II: Izolacje poziome ław fundamentowych i ściany fundamentowe

R.3.2
podstawę: KNR 2-02, 0604-05 i opis robót: Izolacje przeciwwilgociowe z papy 
powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:

Strona tytułowa (wydruk) zawiera:

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminów

https://zawodowe.edu.pl


R.3.3 powierzchnia izolacji poziomych [m2]:  61,688 

R.3.4
działanie prowadzące do obliczenia powierzchni izolacji poziomych np. 
(18,75*3+3,25*8)*0,75

R.3.5
podstawę: KNR 2-02, 0206-01 i opis robót: Ściany betonowe proste grubości 20 cm 
wysokości do 3 m

R.3.6
w opisie robót dotyczących wykonania ścian betonowych uwzględniony wariant - z 
zastosowaniem pompy do betonu

R.3.7
podstawę: KNR 2-02, 0206-05 i opis robót: Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm 
różnicy grubości

R.3.8
w opisie robót dotyczących dodatku za każdy 1 cm różnicy grubości ścian betonowych 
uwzględniona krotność/dopłata: 4

R.3.9 powierzchnia ścian fundamentowych [m2]: 84,800
R.3.10 działanie prowadzące do obliczenia powierzchni ścian np. (18,24*3 + 3,76*8)*1,00

R.4
Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową z 
podsumowaniem, tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów

R.4.1

nazwy i ceny materiałów: beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 - 285,00 zł/m3, 

beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 - 340,00 zł/m3, pręty żebrowane RB500 śr. 
8 mm - 4500,00 zł/t lub 4,50 zł/kg, pręty żebrowane RB500 śr. 14 mm - 4250,00 zł/t lub 
4,25 zł/kg 

R.4.2

nazwy i ceny materiałów - co najmniej cztery: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III 

- 1150,00 zł/m3, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III - 1300,00 zł/m3, drewno 

okrągłe na stemple budowlane - 670,00 zł/m3, gwoździe budowlane okrągłe - 9,45 
zł/kg, drut stalowy okrągły - 11,70 zł/kg

R.4.3

nazwy i ceny materiałów - co najmniej trzy: papa asfaltowa na osnowie z taśmy 
aluminiowej lub papa asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej - 28,50 

zł/m2, lepik asfaltowy na zimno - 6,30 zł/kg, roztwór asfaltowy do gruntowania - 5,80 
zł/kg, drewno opałowe - 0,40 zł/kg

R.4.4

nazwy i ceny pracy sprzętu - co najmniej pięć: pompa do betonu na samochodzie - 295,00 
zł/m-g, prościarka do prętów - 5,80 zł/m-g, nożyce do prętów - 6,50 zł/m-g, giętarka do 
prętów - 7,20 zł/m-g,
wyciąg - 11,00 zł/m-g, środek transportowy - 105,00 zł/m-g

R.4.5
w podsumowaniu kosztorysu: koszty pośrednie dla całości robót - obliczone wg zapisanej 
formuły: Kp = 74% (R+S) 

R.4.6
w podsumowaniu kosztorysu: zysk dla całości robót - obliczony wg zapisanej formuły:  Z = 
12% (R+S+Kp(R+S))

R.4.7 wartość podatku VAT dla całości robót - obliczoną wg formuły: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R.4.8 cenę kosztorysową brutto dla całości robót: 69 473,00 zł ±5,00 zł
R.4.9 tabelę elementów scalonych

R.4.10 tabelę z zestawieniem materiałów 
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót (część analityczna)

R.5.1
w kol. 03: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru robót lub kalkulacji 
kosztorysowej zdającego - dla każdego rodzaju robót

R.5.2
w kol. 04: ilość robót zgodna z wydrukiem przedmiaru robót lub kalkulacji kosztorysowej 
zdającego - dla każdego rodzaju robót 

W tabeli A zapisane:

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne

https://zawodowe.edu.pl


R.5.3

w kol. 05: wartość normy czasu pracy zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej 
zdającego, zapisana bez zaokrąglania - dla każdego rodzaju robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 2,9
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 42,88
- ławy fundamentowe żelbetowe –  2,6878
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 0,2474
- ściany fundamentowe betonowe – 3,0646

R.5.4

w kol. 06: wartość normy wydajności dziennej obliczona na podstawie normy czasu 
pracy zapisanej w kol. 05, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku - co najmniej dla 
czterech robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 2,76
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 0,19
- ławy fundamentowe żelbetowe –  2,98
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 32,34
- ściany fundamentowe betonowe – 2,61

R.5.5

w kol. 07: wartość pracochłonności wynikająca z ilorazu wartości zapisanych w kol. 04 i 
06, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 2,80
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 3,23
- ławy fundamentowe żelbetowe –  10,35
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 1,91
- ściany fundamentowe betonowe – 32,49

R.5.6

 w kol. 08: liczba robotników - dla każdego rodzaju robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 2
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 2
- ławy fundamentowe żelbetowe –  4
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 2
- ściany fundamentowe betonowe – 5

R.5.7

w kol. 09: liczba dni pracy wynikająca z ilorazu wartości zapisanych w kol. 07 i 08, 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 1,40
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 1,62
- ławy fundamentowe żelbetowe –  2,59
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 0,96
- ściany fundamentowe betonowe – 6,50

R.5.8

 w kol. 10: przyjęta liczba dni pracy wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z 
kol. 09 - dla każdego rodzaju robót
- podkłady betonowe pod ławy fundamentowe – 2
- przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – 2
- ławy fundamentowe żelbetowe –  3
- izolacje poziome  ław fundamentowych – 1
- ściany fundamentowe betonowe – 7

R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogólny robót (część graficzna)

R.6.1
wszystkie dni robocze liniami ciągłymi poziomymi, dopuszcza się oznaczenie dni roboczych 
przez zamalowanie pól

R.6.2
czas wykonania podkładu betonowego pod ławy fundamentowe – zgodny z zapisem w 
kolumnie 10

R.6.3
czas przygotowania i montażu zbrojenia ław fundamentowych  – zgodny z zapisem w 
kolumnie 10

R.6.4 czas wykonania ław fundamentowych żelbetowych – zgodny z zapisem w kolumnie 10

R.6.5
czas wykonania izolacji poziomych ław fundamentowych – zgodny z zapisem w kolumnie 
10

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w części analitycznej wyników):

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

https://zawodowe.edu.pl


R.6.6 czas wykonania ścian fundamentowych betonowych - zgodny z zapisem w kolumnie 10

R.6.7
rozpoczęcie przygotowania i montażu zbrojenia ław fundamentowych 2 dni po wykonaniu 
podkładu betonowego

R.6.8
rozpoczęcie wykonywania izolacji poziomych ław fundamentowych 3 dni po wykonaniu ław 
fundamentowych żelbetowych

R.6.9
rozpoczęcie przygotowania i montażu zbrojenia oraz wykonania ław fundamentowych w 
tym samym dniu roboczym

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych
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