Nazwa

Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikaciji:
Ev}g]li?ﬁlacji: BUD.14
Numer zadania: 11
Kodarkusza:  BUD.14-11-25.01-SG
Wersja arkusza: SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R11 nazwe i adres inwestycji: Lawy i Sciany fundamentowe budynku magazynowego i 71-
o 697 Szczecin, ul. Zigby 3A
R.1.2 nazwe i adres inwestora: Wiktoria Kaminska i 71-645 Szczecin, ul. Polna 17
R13 nazwe i adres wykonawcy: Firma ,,NOWABUD?” Sp. z 0.0. i 72-600 Swinoujscie, ul.
Pomorska 12
R.1.4 dane sporzadzajgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.5 stawke roboczogodziny: 34,50 zt
R.1.6 procentowy wskaznik narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 70,5%
R.1.7 procentowy wskaznik narzutu zysku [Z]: 12,5%
R.1.8 wartos¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 Jwarto$¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podkitady betonowe i tawy fundamentowe zelbetowe

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.2.1 utworzony dziat |: Podktady betonowe i tawy fundamentowe
R2.2 podstawe: KNR-W 2-02, 1101-05 i opis robot: Podktady betonowe na podtozu
o gruntowym, z recznym ukladaniem
R.2.3  |objetosé¢ podktadéw betonowych [m?]: 7,871
R4 dziatanie prowadzgce do obliczenia objetosci podktadéw betonowych, np
o (18,95*3+3,25*8)*0,95*0,10
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 i opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.2.5 elementéw budynku i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm oraz mase pretéw sr. 8
mm [t]: 0,182
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 i opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.2.6 elementéw budynku i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm oraz mase pretéw sr.
16 mm [t]: 0,521
R2.7 podstawe: KNR 2-02, 0202-02 i opis robot: Lawy fundamentowe prostokatne
o Zzelbetowe o szerokosci do 0,8 m lub o szerokosci 0,75 m
R 28 w opisie robét fundamentowych uwzgledniony wariant - z zastosowaniem pompy do
o betonu
R.2.9  |objetosé taw fundamentowych [m’]: 28,299
R.2.10 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci taw fundamentowych np.
o (18,75*3+3,45*8)*0,75*0,45
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - izolacje poziome taw fundamentowych zelbetowych i

$ciany fundamentowe betonowe

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.3.1

Jutworzony dziat II: Izolacje poziome taw fundamentowych i $ciany fundamentowe
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WARIANT A: podstawe: KNR 2-02, 0604-02 i opis robot: 1zolacje przeciwwilgociowe
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
lub WARIANT B: podstawe: KNR 2-02, 0604-03 i opis robot: 1zolacje przeciwwilgociowe

R.3.2 powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
i podstawe: KNR 2-02, 0604-04 i opis robot: 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
R.3.3  |powierzchnia izolacji poziomych [m?]: 62,888
R.3.4 dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni izolacji poziomych np.
o (18,75*3+3,45*8)*0,75
R35 podstawe: KNR 2-02, 0206-01 i opis robét: Sciany betonowe proste grubosci 20 cm
o wysokosci do 3 m
R3.6 w opisie robot dotyczgcych wykonania scian betonowych uwzgledniony wariant - z
o zastosowaniem pompy do betonu
R3.7 podstawe: KNR 2-02, 0206-05 i opis robé6t: Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm
o réznicy grubosci
w opisie robot dotyczgcych dodatku za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci Scian betonowych
R.3.8 . s
uwzgledniona krotnosé/doptata: 4
R.3.9  |powierzchnia $cian fundamentowych [m?]: 103,680
R.3.10 |dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni $cian np. (18,24*3 + 3,96*8)*1,20
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowq z

podsumowaniem, tabelg elementéw scalonych oraz zestawieniem materiatéw

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

nazwy i ceny materiatow: beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 - 286,00 zt/m?,
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 - 347,00 zHm’, prety zebrowane B500B

R4 $r. 8 mm - 4260,00 zt/t lub 4,26 zt/kg, prety zebrowane B500B s$r. 16 mm - 4100,00 zt/t
lub 4,10 zt/kg
nazwy i ceny materiatdow - co najmniej cztery: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl.
RA4.2 Il - 1117,00 zt/m?, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. 1ll - 1314,00 zt/m®, drewno
o okragte na stemple budowlane - 666,50 zHm?, gwozdzie budowlane okragte - 9,40
zt/kg, drut stalowy okragty - 12,10 zt/kg
nazwy i ceny materiatdw - co najmniej trzy: papa asfaltowa na tekturze - 7,65 zHm?,
R43 lepik asfaltowy bez wypetniaczy, na goraco - 10,35 zt/kg, emulsja asfaltowa
izolacyjna - 8,60 zl/kg, drewno opatowe - 0,50 zt/kg
nazwy i ceny pracy sprzetu - co najmniej pie¢: prosciarka do pretow - 5,25 zt/m-g,
RA4.4 nozyce do pretéw - 6,20 zt/m-g, gietarka do pretow - 7,20 zt/m-g, wyciag - 11,55 zt/m-g,
o srodek transportowy - 110,00 zt/m-g, pompa do betonu na samochodzie - 252,00 z{/m-
g
RA45 w podsumowaniu kosztorysu: koszty posrednie dla catosci robét - obliczone wg zapisanej
o formuty: Kp = 70,5% (R+S)
RA46 w podsumowaniu kosztorysu: zysk dla catosci robét - obliczony wg zapisanej formuty: Z =
o 12,5% (R+S+Kp(R+S))
R.4.7 warto$¢ podatku VAT dla catosci robot - obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R4.8 cene kosztorysowg brutto dla catosci robot: WARIANT A: 83 083,00 zt +5,00 zt lub
o WARIANT B: 82 547,00 z} +5,00 z
R.4.9 tabele elementéw scalonych
R.4.10 Jtabele z zestawienie materiatdw
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogolny robét (czes¢ analityczna)

W tabeli A zapisane:
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R.5.1

w kol. 03: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru robét lub kalkulacji
kosztorysowej zdajgcego - dla kazdego rodzaju robot

R.5.2

w kol. 04: ilo$¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru robét lub kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego - dla kazdego rodzaju robot

R.5.3

w kol. 05: wartos¢ normy czasu pracy zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglania - dla kazdego rodzaju robot

- podkfady betonowe pod tawy fundamentowe — 4,47

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 42,88

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,6878

- izolacje poziome taw fundamentowych — WARIANT A: 0,5248 lub WARIANT B: 0,4297
- Sciany fundamentowe betonowe — 3,0646

R.5.4

w kol. 06: warto$¢ normy wydajnosci dziennej obliczona na podstawie normy czasu
pracy zapisanej w kol. 05, zaokrgglona do dwdéch miejsc po przecinku - co najmniej dla
czterech robdt

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 1,79

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 0,19

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,98

- izolacje poziome taw fundamentowych — WARIANT A: 15,24 lub WARIANT B: 18,62
- Sciany fundamentowe betonowe — 2,61

R.5.5

w kol. 07: warto$¢ pracochtonnosci wynikajgca z ilorazu wartosci zapisanych w kol. 04 i
06, zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robét

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 4,40

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 3,70

- tawy fundamentowe zelbetowe — 9,50

- izolacje poziome taw fundamentowych — WARIANT A: 4,13 lub WARIANT B: 3,38

- $ciany fundamentowe betonowe — 39,72

R.5.6

w kol. 08: liczba robotnikéw - dla kazdego rodzaju robot

- podktady betonowe pod tawy fundamentowe — 3

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 2
- tawy fundamentowe zelbetowe — 4

- izolacje poziome taw fundamentowych — 2

- Sciany fundamentowe betonowe — 5

R.5.7

w kol. 09: liczba dni pracy wynikajgca z ilorazu wartosci zapisanych w kol. 07 i 08,
zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku - co najmniej dla czterech robét

- podkfady betonowe pod tawy fundamentowe — 1,47

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 1,85

- tawy fundamentowe zelbetowe — 2,38

- izolacje poziome taw fundamentowych — WARIANT A: 2,07 lub WARIANT B: 1,69
- Sciany fundamentowe betonowe — 7,94

R.5.8

w kol. 10: przyjeta liczba dni pracy wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z
kol. 09 - dla kazdego rodzaju robot

- podktady betonowe pod fawy fundamentowe — 2

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 2

- fawy fundamentowe zelbetowe — 3

- izolacje poziome taw fundamentowych — WARIANT A: 3 lub WARIANT B: 2

- §ciany fundamentowe betonowe — 8

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogolny robét (czes¢ graficzna)

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):

R.6.1

wszystkie dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, dopuszcza sie oznaczenie dni
roboczych przez zamalowanie pol

R.6.2

czas wykonania podktadu betonowego pod tawy fundamentowe — zgodny z zapisem w
kolumnie 10
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czas przygotowania i montazu zbrojenia taw fundamentowych — zgodny z zapisem w

R63 kolumnie 10

R.6.4 czas wykonania taw fundamentowych zelbetowych — zgodny z zapisem w kolumnie 10

R6.5 czas wykonania izolacji poziomych faw fundamentowych — zgodny z zapisem w kolumnie
o 10

R.6.6 czas wykonania $cian fundamentowych betonowych — zgodny z zapisem w kolumnie 10

R6.7 rozpoczecie przygotowania i montazu zbrojenia taw fundamentowych 2 dni po wykonaniu
o podkfadu betonowego

R6.8 rozpoczecie wykonywania izolacji poziomych ftaw fundamentowych 5 dni po wykonaniu
o taw fundamentowych zelbetowych

R.6.9 rozpoczecie przygotowania i montazu zbrojenia oraz wykonania taw fundamentowych w

tym samym dniu roboczym
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