
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Symbol 
kwalifikacji: BUD.14
Numer 
zadania: 04

Kod arkusza: BUD.14-04-26.01-SG
Wersja 
arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa kosztorysu

Strona tytułowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy 

R.1.2 nazwę i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 12, działka nr 88/2 

R.1.3 nazwę i adres inwestora: TECHPROD S.A., 31-100 Kraków, ul. Kamienna 7 
R.1.4 nazwę i adres wykonawcy robót: ENERGO-BUD Sp. z o.o., 40-001 Katowice, ul. Mickiewicza 4 
R.1.5 dane opracowującego kosztorys: PESEL zdającego
R.1.6 stawkę roboczogodziny: 33,00 zł/r-g
R.1.7 procentową wartość narzutu kosztów pośrednich [Kp]: 72 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)
R.1.9 stawkę podatku VAT: 23 %
R.1.10 wartość kosztorysową  robót z podatkiem VAT (brutto)

R.2 Rezultat 2: Przedmiar robót - podstawy ustalenia nakładów i opisy robót
Przedmiar robót (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robót może mieć inne brzmienie niż podane w kryteriach pod warunkiem zgodności z dokumentacją 
projektową lub programem, w którym przedmiar został wykonany.

R.2.1
podstawę: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robót: Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych - budowa

R.2.2
podstawę: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robót: Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z 
rur lub kształtowników stalowych - budowa

R.2.3
podstawę: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robót: Furtki drewniane obciągnięte siatką stalową ze słupkami 
stalowymi - budowa

R.2.4 podstawę: KNR 2-25, 0407-01 oraz opis robót: Nawierzchnie z płyt wielootworowych -  wykonanie koryta 

R.2.5
podstawę: KNR 2-25, 0407-02 oraz opis robót: Nawierzchnie z płyt wielootworowych -  wykonanie podsypki 
piaskowej 

R.2.6
podstawę: KNR 2-25, 0407-04 oraz opis robót: Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 

m2) - budowa
R.2.7 podstawę: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robót: Montaż obiektów kontenerowych portierni 

R.2.8
podstawę: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robót: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte 
blachą trapezową - budowa

R.2.9
utworzone trzy działy kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe 
portierni i wiaty stalowe 

R.3 Rezultat 3: Przedmiar robót - obliczenia ilości robót z zapisanymi działaniami
Przedmiar robót (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5 i R.3.6 zapis działania co najmniej dla jednej pozycji, jeżeli wartość przedmiaru dla każdej 
pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza się inny zapis działania prowadzący do obliczenia wartości przedmiarowej pod warunkiem 
zgodności z dokumentacją projektową.

R.3.1 powierzchnię ogrodzenia [m2]: 1 125,75 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni ogrodzenia, 
np.1,90*(125,00*2+180,00*2-8,00*2-1,50)

R.3.2 powierzchnię bram [m2]: 30,40  oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni bram, np. 1,90*8,00*2

R.3.3 powierzchnię furtki [m2]: 2,85 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,90*1,50

R.3.4
powierzchnię koryta [m2]: 3 952,00 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni koryta, np. 
8,00*(117,00*2+130,00*2)

dopuszcza się powierzchnię koryta [m2]: 4 016,00 oraz działanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00

R.3.5

powierzchnię podsypki piaskowej [m2]: 3 952,00 oraz działanie prowadzące do obliczenia podsypki piaskowej, np. 
8,00*(117,00*2+130,00*2)

dopuszcza się powierzchnię podsypki piaskowej [m2]: 4 016,00 oraz działanie np. ((117,00-
4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub wartość równą wartości powierzchni koryta obliczoną przez zdającego
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R.3.6

powierzchnię nawierzchni [m2]: 3 952,00 oraz działanie prowadzące do obliczenia nawierzchni, np. 
8,00*(117,00*2+130,00*2)

dopuszcza się powierzchnię nawierzchni [m2]: 4 016,00 oraz działanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub wartość równą wartości powierzchni koryta obliczoną przez zdającego

R.3.7 liczbę kontenerów: 2,00

R.3.8 powierzchnię wiat [m2]: 407,00 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni wiat, 
np.3,50*6,00*2+5,00*10,00*4+5,00*11,00*3

R.3.9 ilości wszystkich robót zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku

R.4
Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową, tabela elementów scalonych oraz 
tabele z zestawieniem materiałów i sprzętu 

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 należy oceniać tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową.
Uwaga 2: Wartości oznaczone * dotyczą kalkulacji sporządzonej w programie BIMestiMate.

R.4.1
nazwy i ceny materiałów: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 44,00 zł/m2, farba olejna do gruntowania  - 

22,50 zł/dm3, farba olejna nawierzchniowa - 26,50 zł/dm3,beton zwykły C12/15 - 320,00 zł/m3, słupki z rur 
stalowych - 40,00 zł/szt.

R.4.2
nazwy i ceny materiałów: brama dwuskrzydłowa  - 172,00 zł/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 

grub. 32 mm, kl. II - 1 310,00 zł/m3, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 10,80 zł/m2,wrzeciądze - 75,30 
zł/szt., zawiasy pasowe – 32,20 zł/szt.          

R.4.3
nazwy i ceny materiałów: piasek - 41,00 zł/m3, płyty drogowe ażurowe lub wielootworowe 175×100×15 cm  – 

382,00 zł/m2, krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. III lub kl. II - 1 973,00 zł/m3,

deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III - 920,00 zł/m3, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 15,60 zł/kg

R.4.4 nazwę i cenę wprowadzonego materiału: kontener portierni - 20 200,00 zł/szt.

R.4.5
nazwy i ceny pracy sprzętu: samochód skrzyniowy lub środek transportowy - 113,00 zł/m-g, spycharka - 134,00 
zł/m-g, żuraw - 185,00 zł/m-g

R.4.6 tabelę elementów scalonych zawierającą nazwy działów oraz wartości R, M, S dla każdego działu
R.4.7 tabelę elementów scalonych zawierającą wartości kosztów pośrednich i zysku dla całego kosztorysu netto

R.4.8
wartość kosztorysową brutto [zł] dla całego kosztorysu równą: 2 827 323,09 ±10,00 lub 2 826 257,08 * ±10,00
dopuszcza się wartość kosztorysową brutto [zł]: 2 860 401,41 ±10,00 lub 2 859 323,81 * ±10,00

R.4.9
tabelę z zestawieniem materiałów, zawierającą: nazwy materiałów, jednostki miary i ilości materiałów, ceny 
jednostkowe i wartości materiałów

R.4.10
tabelę z zestawieniem sprzętu, zawierającą: nazwy sprzętu, jednostki miary i ilości pracy sprzętu, ceny jednostkowe i 
wartości pracy sprzętu

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót - część analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza się zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer znajdujących się po przecinku na końcu 
liczby.
Uwaga 2: Wartości oznaczone * dotyczą kalkulacji sporządzonej w programie BIMestiMate.

R.5.1
w kol. 04 - dla każdego rodzaju robót: ilość robót zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego, 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

R.5.2

w kol. 05 - dla każdego rodzaju robót: wartość normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej 
zdającego, zapisana bez zaokrąglenia
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej - 1,04
- budowa bram z siatki - 2,68
- budowa furtki drewnianej - 2,22
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 0,0714 lub 0,071 *

R.5.3

w kol. 05 - dla każdego rodzaju robót: wartość normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej 
zdającego, zapisana bez zaokrąglenia
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 0,0289 lub 0,029 *
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 0,258
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 1,63
- budowa wiat stalowych  - 5,81
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R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla sześciu robót: wartość normy wydajności dziennej - obliczona na podstawie normy 
czasu pracy zapisanej w kol.05, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej - 7,7
- budowa bram z siatki - 3,0
- budowa furtki drewnianej - 3,6
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 112,0
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 276,8
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 31,0
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 4,9
- budowa wiat stalowych  - 1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla sześciu robót: wartość pracochłonności - obliczona na podstawie wyników uzyskanych 
w kol. 04 i 06, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej - 146,2
- budowa bram z siatki - 10,1
- budowa furtki drewnianej - 0,8
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 35,3
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 14,3
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 127,5
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 0,4
- budowa wiat stalowych  - 290,7

R.5.6

w kol. 08 -  dla każdego rodzaju robót: liczba robotników - zgodna z treścią zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej - 12
- budowa bram z siatki - 12
- budowa furtki drewnianej - 12
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 14
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 14
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 14
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 2
- budowa wiat stalowych  - 19

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla sześciu robót: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wyników uzyskanych w kol.07 i 
08, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej - 12,2
- budowa bram z siatki - 0,8
- budowa furtki drewnianej - 0,1
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 2,5
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 1,0
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 9,1
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 0,2
- budowa wiat stalowych  - 15,3

R.5.8

w kol. 10 - dla każdego rodzaju robót: przyjęta liczba dni pracy - wartość wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby 
dni pracy z kol. 09
- budowa ogrodzenia z blachy fałdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 14
- wykonanie koryta pod nawierzchnię  - 3
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię - 1
- budowa nawierzchni z płyt wielootworowych - 10
- montaż obiektów kontenerowych portierni - 1
- budowa wiat stalowych  - 16

R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogólny robót - część graficzna
W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w części analitycznej wyników):

R.6.1 dni robocze liniami ciągłymi poziomymi
R.6.2 czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtką - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.3 czas wykonania koryta pod nawierzchnię - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.4 czas wykonania podsypki pod nawierzchnię - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.5 czas montażu obiektów kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.6 czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.7 rozpoczęcie wykonania koryta pod nawierzchnię - w piątym dniu trzeciego tygodnia
R.6.8 rozpoczęcie wykonania podsypki pod nawierzchnię - bezpośrednio po zakończeniu korytowania
R.6.9 rozpoczęcie budowy nawierzchni - bezpośrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10
rozpoczęcie montażu obiektów kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezpośrednio po 
zakończeniu budowy ogrodzenia
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