Nazwa

Organizacja i kontrola robot budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacji:
Ev)\//rz;it:"loklacji: BUD.14
'z\l;drt;i:'a: 08
Kod arkusza: BUD.14-08-26.01-SG
s SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 |okreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 |nazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Srebrna, dziatka nr 245
R.1.3 |nazwe i adres inwestora: ALU-MET Sp. z 0.0., 44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Rycerska 18
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy robét: BUD-KOMPLEKS Sp. z 0.0., 44-205 Rybnik, ul. Orzechowa 77
R.1.5 |dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajgcego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 32,00 zt/r-g
R.1.7 |procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 65 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 |wartos¢ kosztorysowg robét bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 |wartos¢ kosztorysowa robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadow i opisy robot
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robot moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg lub programem, w ktdrym przedmiar zostat wykonany.
R.21 podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robét: Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach
o stalowych - budowa
R22 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robot: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z
o rur lub ksztattownikow stalowych - budowa
R23 Eo:stawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robot: Furtki drewniane obciagniete siatkg stalowg ze stupkami stalowymi -
udowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0408-01 oraz opis robét: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta
R25 podstawe: KNR 2-25, 0408-02 oraz opis robét: Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych - wykonanie podsypki
o piaskowej
R.2.6 pck))dztawe: KNR 2-25, 0408-03 oraz opis robdt: Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (ptyty o powierzchni do 3 m2)
- budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektow kontenerowych portierni
R28 podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robét: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachag
o trapezowaq - budowa
R29 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe
portierni i wiaty stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci robot z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5 i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli wartos¢ przedmiaru dla kazdej
pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia wartoSci przedmiarowej pod warunkiem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [mz]: 1 169,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni ogrodzenia, np.
(125,00*2+180,00*2)*2,00 - (8,00*2,00)*3 - (1,50*2,00)
R.3.2 |powierzchnie bram [m2]: 48,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni bram, np. 8,00*2,00*3
R.3.3 |powierzchnie furtki [mz]: 3,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,50%2,00
powierzchnie koryta [mz]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni koryta, np.
R.3.4 |(125,00+115,00+129,00*2)*8,00
dopuszcza sie powierzchnie koryta [m?]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
powierzchnie podsypki piaskowej [mz]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia podsypki piaskowej, np.
(125,00+115,00+129,00%2)*8,00
R.3.5 |dopuszcza sie powierzchnig podsypki piaskowej [m2]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-

4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
lub wartos¢ rowng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
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powierzchnie nawierzchni [mz]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia nawierzchni, np.
(125,00+115,00+129,00%2)*8,00

R36 dopuszcza sie powierzchnie nawierzchni [m2]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
lub wartos¢ rowng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
R.3.7 |liczbe konteneréw: 3,00
R.3.8 powierzchnie wiat [m2]: 288,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni wiat, np.
(3,00%6,00)*2+(6,00*9,00)*2+(4,00*12,00)*3
R.3.9 lilosci wszystkich robot zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele
) z zestawieniem materialow i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegotowa.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.
nazwy i ceny materiatéw: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 46,00 zt/m?, farba olejna do gruntowania - 25,50
R4.1  |zt/dm?® farba olejna nawierzchniowa - 27,00 zt/dm?®, beton zwykty C16/20 - 280,00 ztim®, stupki z rur stalowych -
43,00 zt/szt.
nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydtowa - 160,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
R.4.2 |grub. 32 mm,kl. Il -1 250,00 zllm3, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 12,20 zllmz, wrzecigdze - 79,00 zi/szt.,
zawiasy pasowe - 31,40 zl/szt.
nazwy i ceny materiatéw: piasek - 48,00 ztim®, ptyty drogowe petne 200%x120%15 cm - 360,00 ztim?, krawedziaki
R.4.3 |iglaste wymiarowe nasycone KI. lll lub kl. Il - 1 970,00 zt/m®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. 11l - 930,00 z’f/m3, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 17,70 zt/kg
R.4.4 |nazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 18 000,00 zl/szt.
R45 |1@2WY i ceny pracy sprzetu: samochéd skrzyniowy lub srodek transportowy - 105,00 zt/m-g, spycharka - 136,00
o zt/m-g, zuraw - 170,00 zt/m-g
R.4.6 |tabele elementéw scalonych zawierajgcg nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu
R.4.7 |tabele elementéw scalonych zawierajgcg wartosci kosztéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto
R4.8 wartos¢ kosztorysowg brutto [z] dla dla catego kosztorysu rowng: 2 580 599,42 +10,00 lub 2 580 933,11 * £10,00
o dopuszcza sie warto$¢ kosztorysowa brutto [z]: 2 626 905,48 +10,00 lub 2 627 258,33 * +10,00
R4.9 tabele z zestawieniem materiatéw, zawierajgca: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatéw, ceny jednostkowe
o i wartosci materiatow
R.4.10 tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgca: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i
o wartosci pracy sprzetu
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogdlny robot - czes¢ analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BlMestiMate.
R.5.1 w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robét: ilo§¢é robé6t zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajacego,
o zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$€ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokrgglenia
rR52 | budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04
e - budowa bram z siatki - 2,68
- budowa furtki drewnianej - 2,22
- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$€¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokrgglenia
R53 | wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 0,2206 lub 0,221 *
- montaz obiektow kontenerowych portierni - 1,63
- budowa wiat stalowych - 5,81
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R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robot: wartos¢ normy wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu
pracy zapisanej w kol.05, zaokrgglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 7,7

- budowa bram z siatki - 3,0

- budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnige -112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 36,3

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych -1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu robot: warto$é pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w
kol. 04 i 06, zaokraglona do jednego migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 151,8

- budowa bram z siatki - 16,0

- budowa furtki drewnianej - 0,8

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 35,6

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14,4

- budowa nawierzchni z ptyt Zzelbetowych petnych - 109,8

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 0,6

- budowa wiat stalowych - 205,7

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robot: liczba robotnikéw - zgodna z trescig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 15

- budowa bram z siatki - 15

- budowa furtki drewnianej - 15

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 10

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 10

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 6

- budowa wiat stalowych - 15

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu roboét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08,
zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 10,1

- budowa bram z siatki - 1,1

- budowa furtki drewnianej - 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnig - 3,6

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 1,4

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 11,0

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 0,1

- budowa wiat stalowych -13,7

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robot: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni
pracy z kol. 09

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -4

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 2

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 11

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 14

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):

R.6.1

dni robocze liniami ciggtymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

czas montazu obiektéw kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w trzecim dniu trzeciego tygodnia

R.6.8

rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania

R.6.9

rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10

rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po
zakonczeniu budowy ogrodzenia
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