Nazwa

Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacji:
fv);:}it;iilacji: BUD.14
S:dn;ira: 1
Kod arkusza: BUD.14-11-26.01-SG
aiomss G
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 Jokreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 Inazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 32-500 Chrzanéw, ul. Fabryczna 12, dziatka nr 88/2
R.1.3 Inazwe i adres inwestora: TECHPROD S.A., 31-100 Krakéw, ul. Kamienna 7
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy robét: ENERGO-BUD Sp. z 0.0., 40-001 Katowice, ul. Mickiewicza 4
R.1.5 Jdane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 33,00 z/r-g
R.1.7 ]procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 72 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 Jwarto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 Jwartos¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadéw i opisy robét
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robét moze mie¢ inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg projektowg lub
programem, w ktoérym przedmiar zostat wykonany.
R21 Eogstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robét: Petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach stalowych -
udowa
R22 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis rob6t: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub
ksztattownikoéw stalowych - budowa
R.2.3 |podstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robot: Furtki drewniane obciagniete siatkg stalowg ze stupkami stalowymi - budowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0407-01 oraz opis robét: Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie koryta
R.2.5 |podstawe: KNR 2-25, 0407-02 oraz opis robdt: Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej
R.2.6 |podstawe: KNR 2-25, 0407-04 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektéw kontenerowych portierni
R28 podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robot: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg trapezows -
o budowa
R29 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe portierni i wiaty
stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilo$ci robét z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5 i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej pozycji jest
Jjednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia wartosci przedmiarowej pod warunkiem zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [m2]: 1 125,75 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni ogrodzenia,
np.1,90*(125,00*2+180,00*2-8,00*2-1,50)
R.3.2 |powierzchnig bram [m2]: 30,40 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni bram, np. 1,90*8,00*2
R.3.3 |powierzchnig furtki [m2]: 2,85 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,90*1,50
R34 powierzchnie koryta [mz]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni koryta, np. 8,00*(117,00*2+130,00*2)
o dopuszcza sie powierzchnie koryta [mz]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00%2))*2*8,00
powierzchnie podsypki piaskowej [m2]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia podsypki piaskowej, np.
R3.5 8,00%(117,00*2+130,00*2)
- dopuszcza sie powierzchnie podsypki piaskowej [mz]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub wartos¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
powierzchnie nawierzchni [mz]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia nawierzchni, np. 8,00%(117,00*2+130,00*2)
R.3.6 |dopuszcza sie powierzchnie nawierzchni [mz]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub wartos¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
R.3.7 |liczbe konteneréw: 2,00
R3.8 powierzchnie wiat [mz]: 407,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni wiat,
np.3,50*6,00*2+5,0010,00*4+5,00*11,00*3
R.3.9 Jilosci wszystkich robét zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele z
) zestawieniem materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegofowa.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzadzonej w programie BIMestiMate.
R4 nazwy i ceny materiatow: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 44,00 zi/m?, farba olejna do gruntowania - 22,50 zHdm?®,

farba olejna nawierzchniowa - 26,50 zt/dm® beton zwyktly C12/15 - 320,00 z/m®, stupki z rur stalowych - 40,00 zi/szt.
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R.4.2

nazwy i ceny materiatow: brama dwuskrzydtowa - 172,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 32 mm,
kl. Il -1 310,00 z/m®, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 10,80 zl/mz,wrzeciqdze - 75,30 zl/szt., zawiasy pasowe — 32,20
zl/szt.

R.4.3

nazwy i ceny materiatéw: piasek - 41,00 ztim®, ptyty drogowe azurowe lub wielootworowe 175%x100x15 cm — 382,00 zt/m?,
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl. lll lub kl. 1l - 1 973,00 ztim®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, k. Il - 920,00 ztim®, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 15,60 zt/kg

R.4.4

nazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 20 200,00 zt/szt.

R.4.5

nazwy i ceny pracy sprzetu: samochod skrzyniowy lub srodek transportowy - 113,00 zt/m-g, spycharka - 134,00 z{/m-g, Zuraw -
185,00 z{/m-g

R.4.6

tabele elementéw scalonych zawierajgca nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu

R.4.7

tabele elementéw scalonych zawierajgcg wartosci kosztéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto

R.4.8

warto$¢ kosztorysowa brutto [zt] dla catego kosztorysu réwng: 2 827 323,09 +10,00 lub 2 826 257,08 * +10,00
dopuszcza sie wartos¢ kosztorysowa brutto [z]: 2 860 401,41 £10,00 lub 2 859 323,81 * +10,00

R.4.9

tabele z zestawieniem materiatéw, zawierajacg: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatow, ceny jednostkowe i wartosci
materiatow

R.4.10

tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgca: nazwy sprzetu, jednostki miary i iloSci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i wartosci pracy
sprzetu

R.5

Rezultat 5: Harmonogram ogdlny robo6t - czes¢ analityczna

W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominigciem zer znajdujgcych sig po przecinku na koricu liczby.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzadzonej w programie BIMestiMate.

R.5.1

w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robot: ilo$¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego, zaokraglona do dwdch
miejsc po przecinku

R.5.2

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robét: warto$é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego,
zapisana bez zaokrgglenia

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 1,04

- budowa bram z siatki - 2,68

- budowa furtki drewniane;j - 2,22

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *

R.5.3

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: wartosé normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego,
zapisana bez zaokraglenia

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 0,258

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 1,63

- budowa wiat stalowych - 5,81

R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robot: warto$¢ normy wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy
zapisanej w kol.05, zaokrgglona do jednego migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 7,7

- budowa bram z siatki - 3,0

- budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 31,0

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych - 1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu robot: warto$¢ pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06,
zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 146,2

- budowa bram z siatki - 10,1

- budowa furtki drewniane;j - 0,8

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 35,3

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 14,3

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 127,5

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,4

- budowa wiat stalowych -290,7

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikéw - zgodna z tre$cig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 12

- budowa bram z siatki - 12

- budowa furtki drewnianej - 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 14

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 14

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 2

- budowa wiat stalowych - 19
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w kol. 09 - co najmniej dla szesciu roboét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zaokragglona
do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12,2

- budowa bram z siatki - 0,8

- budowa furtki drewnianej - 0,1

RST | wykonanie koryta pod nawierzchnie - 2,5
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 1,0
- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 9,1
- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,2
- budowa wiat stalowych - 15,3
w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robot: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z kol. 09
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 14
- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 3
R.5.8 |- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 1
- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 10
- montaz obiektow kontenerowych portierni - 1
- budowa wiat stalowych - 16
R.6 Rezultat 6: Harmonogram og6iny robét - czes¢ graficzna
W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czes$ci analitycznej wynikow):
R.6.1 |dni robocze liniami ciggtymi poziomymi
R.6.2 |Jczas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.3 Jczas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.4 |Jczas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.5 Jczas montazu obiektéw kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.6 |czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.7 Jrozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w piatym dniu trzeciego tygodnia
R.6.8 |Jrozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania
R.6.9 Jrozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki
R.6.10 rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po zakonczeniu

budowy ogrodzenia
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