Nazwa

Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw

kwalifikacji:
f\)\l/z}i?ioklacji: BUD.14
sogan; 15
Kod .. BUD.14-15-26.01-SG
ans S
Lp. Elementy podlegajace oceniel/kryteria oceny
R.1 JRezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 Jokreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 |nazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 44-300 Wodgzistaw Slaski, ul. Srebrna, dziatka nr 245
R.1.3 |nazwe i adres inwestora: ALU-MET Sp. z 0.0., 44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Rycerska 18
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy robét: BUD-KOMPLEKS Sp. z 0.0., 44-205 Rybnik, ul. Orzechowa 77
R.1.5 |dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 32,00 zt/r-g
R.1.7 |procentowg wartos¢ narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 65 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 Jwarto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 Jwarto$¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 |Rezultat 2: Przedmiar roboét - podstawy ustalenia naktadéw i opisy robot
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robot moze mie¢ inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub programem, w
ktorym przedmiar zostat wykonany.
R.2.1 |podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robdt: Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych - budowa
R2.2 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robot: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw
stalowych - budowa
R.2.3 |podstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robét: Furtki drewniane obciagniete siatka stalowg ze stupkami stalowymi - budowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0408-01 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt zelbetowych pelnych - wykonanie koryta
R.2.5 |podstawe: KNR 2-25, 0408-02 oraz opis robot: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej
R.2.6 |podstawe: KNR 2-25, 0408-03 oraz opis robét: Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m?) - budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robot: Montaz obiektéw kontenerowych portierni
R.2.8 |podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robot: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blacha trapezowa - budowa
R.2.9 |Jutworzone trzy dzialy kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe portierni i wiaty stalowe
R.3 |Rezultat 3: Przedmiar robot - obliczenia ilosci roboét z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia wartosci przedmiarowej pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [m?]: 1 169,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni ogrodzenia, np. (125,00*2+180,00*2)*2,00 -
(8,00*2,00)*3 - (1,50*2,00)
R.3.2  |powierzchnie bram [m2]: 48,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni bram, np. 8,00*2,00*3
R.3.3 |powierzchnie furtki [m?]: 3,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,50*2,00
R34 powierzchnie koryta [m?]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni koryta, np. (125,00+115,00+129,00*2)*8,00
dopuszcza sie powierzchnie koryta [m2]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
powierzchnie podsypki piaskowe;j [m2]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia podsypki piaskowej, np.
R3.5 (125,00+115,00+129,00%2)*8,00
dopuszcza sie powierzchnie podsypki piaskowej [m2]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
lub warto$¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
powierzchnie nawierzchni [m2]: 3 984,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia nawierzchni, np. (125,00+115,00+129,00*2)*8,00
R.3.6 |dopuszcza sig powierzchnie nawierzchni [m?]: 4 080,00 oraz dziatanie np. (115,00-4,00+125,00+(129,00+8,00)*2)*8,00
lub wartos$¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
R.3.7 |liczbe konteneréw: 3,00
R.3.8 |powierzchnie wiat [m2]: 288,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni wiat, np. (3,00*6,00)*2+(6,00*9,00)*2+(4,00*12,00)*3
R.3.9 ilosci wszystkich robot zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczeg6towa, tabela elementow scalonych oraz tabele z zestawieniem
materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegétows.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzadzonej w programie BIMestiMate.
R.41 nazwy i ceny materiatéw: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 46,00 zt/m?, farba olejna do gruntowania - 25,50 zi/dm?, farba olejna
o nawierzchniowa - 27,00 zH/dm?®, beton zwykly C16/20 - 280,00 zHm®, stupki z rur stalowych - 43,00 zl/szt.
R4.2 nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydtowa - 160,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 32 mm, kl. Il - 1
o 250,00 zHm®, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 12,20 ztim?, wrzecigdze - 79,00 zl/szt., zawiasy pasowe - 31,40 zl/szt.
nazwy i ceny materiatéw: piasek - 48,00 zHm?, plyty drogowe petne 200x120%x15 cm - 360,00 zZt/m?, krawedziaki iglaste wymiarowe
R.4.3 |nasycone kl. Ill lub k. Il - 1 970,00 zt/m®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, k. Il - 930,00 z2m?®, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 17,70 zt/kg
R.4.4 |Inazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 18 000,00 zt/szt.
R45 nazwy i ceny pracy sprzetu: samochéd skrzyniowy lub srodek transportowy - 105,00 zt/m-g, spycharka - 136,00 zt/m-g, zuraw - 170,00 z{/m-
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R.4.6

tabele elementéw scalonych zawierajgcg nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu

R.4.7

tabele elementow scalonych zawierajgcg wartosci kosztow posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto

R.4.8

warto$¢ kosztorysowa brutto [z] dla dla catego kosztorysu réwna: 2 580 599,42 +10,00 lub 2 580 933,11 * +10,00
dopuszcza sie warto$é kosztorysowg brutto [zi]: 2 626 905,48 £10,00 lub 2 627 258,33 * +10,00

R.4.9

tabele z zestawieniem materiatéw, zawierajgca: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatow, ceny jednostkowe i wartosci materiatow

R.4.10

tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgca: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i wartosci pracy sprzetu

R.5

Rezultat 5: Harmonogram ogélny robét - czes¢ analityczna

W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartoSci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.

R.5.1

w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robot: ilo§é robét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego, zaokraglona do dwdch miejsc po
przecinku

R.5.2

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez
zaokraglenia

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04

- budowa bram z siatki - 2,68

- budowa furtki drewnianej - 2,22

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *

R.5.3

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez
zaokraglenia

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 0,0289 lub 0,029 *

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 0,2206 lub 0,221 *

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1,63

- budowa wiat stalowych - 5,81

R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robot: wartos¢ normy wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05,
zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 7,7

- budowa bram z siatki - 3,0

- budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 36,3

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych - 1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu robot: wartos¢ pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06, zaokraglona
do jednego migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 151,8

- budowa bram z siatki - 16,0

- budowa furtki drewnianej - 0,8

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 35,6

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14,4

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 109,8

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,6

- budowa wiat stalowych - 205,7

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robot: liczba robotnikéw - zgodna z trescig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 15

- budowa bram z siatki - 15

- budowa furtki drewnianej - 15

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 10

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 10

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 6

- budowa wiat stalowych - 15

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu robét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zaokrgglona do jednego
miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 10,1

- budowa bram z siatki - 1,1

- budowa furtki drewnianej - 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 3,6

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 1,4

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 11,0

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,1

- budowa wiat stalowych -13,7

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robot: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol. 09
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 4

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 2

- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - 11

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 14

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogoélny roboét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w cze$ci analitycznej wynikéw):

R.6.1

dni robocze liniami ciggtymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10
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R.6.4 |czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5 |czas montazu obiektow kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6 |czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7 |rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w trzecim dniu trzeciego tygodnia

R.6.8 |rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania

R.6.9 |rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10 rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po zakornczeniu budowy
U ogrodzenia
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