
Nazwa 

kwalifikacji:

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich 

oraz sporządzanie kosztorysów

Oznaczenie 

kwalifikacji: BUD.15

Numer zadania: 01

Kod arkusza: BUD.15-01-21.06 SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa kosztorysu

R.1.1 zapisany rodzaj kosztorysu: ofertowy

R.1.2 zapisana nazwa przedmiotu kosztorysowania (inwestycji): ciąg pieszo - jezdny 

R.1.3 zapisano adres inwestycji: Kraków ul. Eligiusza Niewiadomskiego

R.1.4 jako Inwestora zapisano: Urząd Miasta w Krakowie

R.1.5 jako Wykonawcę robót zapisano: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ASFALT

R.1.6 jako autor opracowania zapisany nr PESEL zdającego 

R.1.7 zapisano stawkę roboczogodziny: 21,00 zł

R.1.8 zapisono wielkości narzutów: Koszty pośrednie 70,00%, 

R.1.9 zapisono wielkości narzutów: Zysk 15,00%, 

R.1.10 zapisano wartość kosztorysową robót: 213621,92 zł

R.2 Rezultat 2:  Przedmiar robót

R.2.1 zapisano: Podbudowa z kruszywa łamanego ,warstwa górna o  gr. po zag.20 cm, 5,50*232,00=1276,00 m
2

R.2.2 zapisano: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  5,50*232,00=1276,00 m
2

R.2.3

zapisano : Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych- warstwa wiążąca 

asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 7 cm, 5,50*232,00=1276,00 m
2

R.2.4 zapisano: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  5,50*232,00=1276,00 m
2

R.2.5

zapisano: Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych- warstwa ścieralna 

asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm, 5,50*232,00=1276,00 m
2

R.2.6 zapisano poszczególne etapy prac w kolenosci technologicznej

R.3 Rezultat 3: Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (wydruk)

R.3.1
zapisane: KNR 2-31 0114-07 i 08 Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 

20 cm, równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)-180,00 zł/m-g, walec statyczny samojezdny 10 t-80,00 zł/m-g,

R.3.2

zapisane: KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, skrapiarka do bitumu przewoźna z 

ręczną pompą 250 – 500 dcm
3
-120,00 zł/m-g,ciągnik kołowy 37 kW(50 KM)-50,00 zł/m-g

R.3.3

zapisane: KNR 2-31 0311-01 i 02  Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych- 

warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 7 cm, rozkładarka mas bitumicznych o szerokości 4,0 m-

148,00 zł/m-g, walec statyczny samojezdny 10 t-80,00 zł/m-g, walec statyczny samojezdny 15t -100,00 zł/m-g,

R.3.4
zapisane: KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,skrapiarka do bitumu przewoźna z 

ręczną pompą 250 – 500 dcm 3-120,00 zł/m-g,ciągnik kołowy 37 kW(50 KM)-50,00 zł/m-g

R.3.5

zapisane: KNR 2-31 0311-05 i 06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych- 

warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm,  rozkładarka mas bitumicznych o szerokości 4,0 m-

148,00 zł/m-g, walec statyczny samojezdny 10 t-80,00 zł/m-g,walec statyczny samojezdny 15 t -100,00 zł/m-g,

R.3.6 zapisana wartość kosztów pośredniych Kp= 16718,96 zł

R.3.7 zapisane wartość zysku Z= 6090,80 zł

R.3.8 zapisana wartość podatku Vat=39945,60 zł

R.4

Rezultat 4: Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

- wydruk

R.4.1 zapisane: asfalt drogowy cena jednostkowa – 1,80 zł/kg

R.4.2 zapisane: miał kamienny – 63,00 zł/t

R.4.3 zapisane: mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta – 225,00 zł/t

R.4.4 zapisane: mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta – 250,00 zł/t

R.4.5 zapisane: olej napędowy – 5,05 zł/kg

R.4.6 zapisane: tłuczeń kamienny niesortowany - 63,00 zł/t

R.4.7 zapisane: woda – 5,00 zł/m
3

R.5 Rezultat 5: Harmonogram  pracy maszyn  – część analityczna

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl

https://zawodowe.edu.pl


R.5.1

do wykonania  podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 20 cm zdający 

przyjął:  - równiarkę samojezdną 74 kW(100 KM) – wyliczona liczba dni pracy - 0,782;  przyjęta liczba dni pracy - 

2                                                                                                                                                                                                                       

- walec statyczny samojezdny 10 t – wyliczona liczba dni pracy - 1,643;  przyjęta liczba dni pracy - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

R.5.2

do wykonania skropienia podbudowy asfaltem zdający przyjął;

- skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm
3
 – wyliczona liczba dni pracy - 1,946;  przyjęta 

liczba dni pracy - 2,

- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM – wyliczona liczba dni pracy - 1,946;  przyjęta liczba dni pracy - 2,

R.5.3

do wykonania warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po 

zagęszczeniu 7 cm zdający przyjął:

- rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0 m – wyliczona liczba dni pracy - 1,898;  przyjęta liczba dni pracy - 2,

- walec statyczny samojezdny 10 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,898; przyjęta liczba dni pracy - 2,

- walec statyczny samojezdny 15 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,898; przyjęta liczba dni pracy - 2,

R.5.4

do wykonania skropienia warstwy wiążącej asfaltem zdający przyjął;

- skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm
3
 – wyliczona liczba dni pracy - 1,946; przyjęta 

liczba dni pracy - 2,

- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM – wyliczona liczba dni pracy - 1,946; przyjęta liczba dni pracy - 2,

R.5.5

do wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowej, grubość po zagęszczeniu 5 cm 

zdający przyjął:

- rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0 m – wyliczona liczba dni pracy - 1,499;  przyjęta liczba dni pracy - 2,

- walec statyczny samojezdny 10 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,499;  przyjęta liczba dni pracy - 2,

- walec statyczny samojezdny 15 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,499;  przyjęta liczba dni pracy - 2,

R.6 Rezultat 6: Harmonogram pracy maszyn – część graficzna.

Uwaga: należy uznać jeżeli zdający konsekwentnie odwzorował obliczenia z części                                                                                                                                                                 

analitycznej w części graficznej

R.6.1

do wykonania  podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 20 cm zdający 

zaznaczył:

- równiarkę samojezdną 74 kW(100 KM) - przyjętą liczbę dni pracy – 2 dni pracy, 1 i 2  dzień roboczy,

- walec statyczny samojezdny 10 t - przyjętą liczbę dni pracy - 2 dni pracy,1 i 2  dzień roboczy,

R.6.2

do wykonania skropienia warstwy podbudowy asfaltem zdający zaznaczył:

- skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm
3
 - 2 dni pracy, 3 i 4 dzień roboczy,

- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM - wyliczoną liczbę dni pracy - 2 dni pracy, 3 i 4  dzień roboczy,

R.6.3

do wykonania warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po 

zagęszczeniu 7 cm zdający obliczył i zaznaczył:

- rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0 m - 2 dni pracy, 4 i 5  dzień roboczy,

- walec statyczny samojezdny 10 t - 2 dni pracy, 4 i 5  dzień roboczy,

- walec statyczny samojezdny 15 t - 2 dni pracy, 4 i 5  dzień roboczy,

R.6.4

do wykonania skropienia warstwy wiążącej asfaltem zdający zaznaczył:

- skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm
3
 - 2 dni pracy,6 i 7 dzień roboczy,

- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM - wyliczoną liczbę dni pracy - 2 dni pracy, 6 i 7 dzień roboczy,

R.6.5

do wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po 

zagęszczeniu 5 cm zdający obliczył i zaznaczył:

- rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0m - 2 dni pracy, 7 i 8  dzień roboczy,

- walec statyczny samojezdny 10 t - 2 dni pracy, 7 i 8  dzień roboczy,

- walec statyczny samojezdny 15 t - 2 dni pracy, 7 i 8  dzień roboczy,

R.6.6 harmonogram wykonany zgodnie z rysunkiem                                                                                            

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

https://zawodowe.edu.pl


R.6.7

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

https://zawodowe.edu.pl

