Nazwa

Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacii:
e, BUD.14
Numer zadania: 02
Kodarkusza:  BUD.14-02-23.06-SG
Wersja arkusza: SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwe i adres inwestyciji: Wykonanie murowanych $cian fundamentowych pod 15 garazy; 05-092 ¥ omianki, ul. Warszawska 10
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Katarzyna Jasinska; 00-123 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: Przedsiebiorstwo Budowlane ,,RADBUD”; 26-613 Radom, ul. Jasna 13
R.1.5 dane sporzagdzaigcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 25,50 zt
R.1.7 procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 68% i zysku [Z]: 16%
R.1.8 procentowa wartos¢ VAT: 23%
R.1.9 wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.10 Jwartos$¢ kosztorysowa robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.2.1 podstawe: KNR 2-02, 0604-02 oraz opis robdt: I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
R.2.2 podstawe: KNR-W 2-02, 0101-06 oraz opis robét: Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
R23 podstawe: KNR 2-02, 0603-03 oraz opis roboét: Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa
R.2.4 dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni izolacji przeciwwilgociowej poziomej: np. (6,25-2+3,25-2)-0,45-15
R.2.5 |powierzchnie izolaciji przeciwwilgociowej poziomej [m?]: 128,25
R.2.6 dziatanie prowadzgce do obliczenia obietosci $cian fundamentowych: np. (6,25-2+3,25-2)-1,20-0,25-15
R.2.7  |objetos¢ scian fundamentowych [m’]: 85,50
R.2.8 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni izolacji przeciwwilgociowej pionoweij: np. (6,50-2+3,50-2)-1,20-15
R.2.9 |powierzchnie izolaciji przeciwwilgociowej pionowej [m?]: 360,00
R.2.10 ]dokifadnos¢ zapisu ilosci robét w R.2.5, R.2.7 i R.2.9 do dwdch miejsc po przecinku
R.3 Rezultat 3: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa z podsumowaniem

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

R.3.1 stawke robocizny: 25,50 zt /r-g oraz nazwe i cene pracy sprzetu: Srodek transportowy - 75,00 zt /m-g
R.3.2 nazwy i ceny materiatéw: emulsja asfaltowa izolacyina - 4,50 zl/kq, lepik asfaltowy na goraco - 3,20 zt/kg
R.3.3 nazwy i ceny materialow: papa asfaltowa na tekturze izolacyina - 15,50 zt/m?, drewno opatowe - 0,50 z/kg
R.3.4 nazwy i ceny materiatow: bloczki betonowe 25x25%x14 cm - 3,50 zi/szt., bloczki betonowe 25%x12x14 cm - 2,50 zi/szt.
R.3.5 nazwy i ceny materialow: pasta emulsyina - 10,00 zt/kg, zaprawa cementowa - 250,00 zi/m®
R.3.6 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatow i sprzetu
R.3.7 koszty posrednie obliczone wg formuty: Kp = 68% (R+S)
R.3.8 zysk obliczony wg formuty: Z = 16% (R+S+Kp(R+S))
R.3.9 warto$¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R.3.10 ]cene kosztorysowg brutto: 94 271,81 +5,00 zt
R.4 Rezultat 4: Wykaz narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania projektowanych robét

W tabeli A zapisane:

narzedzia: kielnia, czerpak, szczotka do lepiku/smotowiec, paca, n6z do papy, miotek, wiadro, poziomica, tasma miernicza/ruletka, katownik murarski, pion

R41 murarski, tata murarska, sznurek, warstwomierz, watek dociskowy, szpachelka (co najmniej 4 z wymienionych)

R.4.2 sprzet: betoniarka, mieszadto, kociot do lepiku, Srodek transportowy, taczka, skrzynia (pojemnik) do zaprawy, palnik gazowy (co najmniej 2 z wymienionych)

R43 $rodki ochrony indywidualnej: hetm/kask, okulary ochronne, maska ochronna/maska przeciwpytowa, rekawice ochronne, ubranie ochronne, buty ochronne (co
najmniej 3 z wymienionych)

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogéliny robét - cze$¢ analityczna

W tabeli B zapisane:

R.5.1 w kol. 03 dla kazdego rodzaju robét - jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru zdajgcego
R.5.2 w kol. 04 dla kazdego rodzaju robét - ilo$¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru zdajacego - dopuszcza sig zapisy warto$ci liczbowych z pominigciem zer znajdujgcych sie po
przecinku na kornicu liczby
w kol. 05 co najmniej dwie warto$ci norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisane bez zaokraglania):
R5.3 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 0,5248
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 5,57
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 0,1125
w kolumnie 06 - co najmniej dwie warto$ci norm wydajnosci dziennej robotnikdw (obliczone na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z doktadno$cig do
dwdéch miejsc po przecinku)
R.5.4 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 15,24
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 1,44
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 71,11
w kol. 07 - co najmniej dwie warto$ci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)
R55 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 8,42
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 59,38
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 5,06
w kol. 08 - liczba robotnikéw
R5.6 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 3
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 10
izolacia przeciwwilaociowa pionowa - 2
w kol. 09 - co najmniej dwie wartoéci liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)
R57 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2,81
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 5,94
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2,53
w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy (warto$ci wynikajgce z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol. 09)
R5.8 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 3
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 6
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 3
R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B (na podstawie zapisanych w cze$ci analitycznej wynikéw):

R.6.1 zaznaczone dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
R.6.2 zaznaczony czas wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3 zaznaczony czas murowania scian fundamentowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4 zaznaczony czas wykonywania pionowej izolacji przeciwwilgociowej - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5 zastosowana metoda realizacji robdt metodg kolejnego wykonania
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