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| Elementy podlegajace ocenielkryteria oceny

R.1

|Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu

Strona tytutowa (wydruk) zawiera:

R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwe i adres inwestycji: Wykonanie murowanych $cian fundamentowych pod 10 garazy; 76-200 Stupsk, ul. Biata 10
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Waldemar Michalski; 76-200 Stupsk, ul. Bagienna 4
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: Przedsiebiorstwo Budowlane ,,BUDPOL”, 76-200 Redzikowo, ul. Gminna 23
R.1.5 dane sporzgdzajagcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 24,40 zt
R.1.7 procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 72% i zysku [Z]: 18%
R.1.8 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.9 wartos¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)
R.1.10 Jwarto$¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét

Przedmiar robét (wydruk) zawiera:

R.2.1 podstawe: KNR 2-02, 0604-02 oraz opis robdt: 1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
R.2.2 podstawe: KNR-W 2-02, 0101-06 oraz opis robdt: Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
R2.3 podstawe: KNR-W 2-02, 0603-01 oraz opis robét: Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
R.2.4 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni izolacii przeciwwilgociowej poziomei: np. (6,25-2+3,25-2)-0,45-10
R.2.5 powierzchnie izolacji przeciwwilgociowej poziomej [mz]: 85,50
R.2.6 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci $cian fundamentowych: np. (6,25-2+3,25-2)-1,00-0,25-10
R.2.7  |objetosé $cian fundamentowych [m®]: 47,50
R.2.8 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni izolacii przeciwwilgociowej pionowei: np. (6,50-2+3,50-2)-1,00-10
R.2.9 powierzchnie izolaciji przeciwwilgociowej pionowej [m?]: 200,00
R.2.10 |doktadno$¢ zapisu ilosci robdt w R.2.5, R.2.7 i R.2.9 do dwdch miejsc po przecinku
R.3 Rezultat 3: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa z podsumowaniem

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

R.3.1 stawke robocizny: 24,40 zt /r-g oraz nazwe i cene pracy sprzetu: srodek transportowy - 70,00 zt /m-g
R.3.2 nazwy i ceny materiatéw: roztwér asfaltowy do gruntowania - 3,40 zt/kg, lepik asfaltowy na goraco - 2,60 zt/kg
R.3.3 nazwy i ceny materiatéw: papa asfaltowa na osnowie z tasmy aluminioweij - 25,50 z/m?, drewno opatowe - 0,30 zt/kg
R.3.4 nazwy i ceny materiatéw: bloczki betonowe 25x25x14 cm - 3,20 zi/szt., bloczki betonowe 25%x12x14 cm - 2,10 zl/szt.
R.3.5 nazwy i ceny materiatow: emulsja asfaltowa izolacyjna - 3,50 zt/kg, zaprawa cementowa - 225,00 zt/m®
R.3.6 obliczone koszty bezpo$rednie robocizny, materiatéw i sprzetu
R.3.7 koszty posrednie obliczone wg formuty: Kp = 72% (R+S)
R.3.8 zysk obliczony wg formuty: Z = 18% (R+S+Kp(R+S))
R.3.9 wartos¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+2)
R.3.10 Jcene kosztorysowg brutto: 50 050,39 +5,00 zt
R.4 Rezultat 4: Wykaz narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania projektowanych robét

W tabeli A zapisane:

narzedzia: kielnia, czerpak, szczotka do lepiku/smotowiec, paca, néz do papy, miotek, wiadro, poziomica, tasma miernicza/ruletka, katownik murarski, pion murarski,

R4 tata murarska, sznurek, warstwomierz, watek dociskowy, szpachelka (co najmniej 4 z wymienionych)

R.4.2 sprzet: betoniarka, mieszadto, kociot do lepiku, $srodek transportowy, taczka, skrzynia (pojemnik) do zaprawy, palnik gazowy (co najmniej 2 z wymienionych)

R4.3 $rodki ochrony indywidualnej: hetm/kask, okulary ochronne, maska ochronna/maska przeciwpytowa, rekawice ochronne, ubranie ochronne, buty ochronne (co najmniej 3 z
wymienionych)

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogoélny roboét - czes¢ analityczna

W tabeli B zapisane:

R.5.1 w kol. 03 dla kazdego rodzaju robdt - jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru zdajgcego
R.5.2 w kol. 04 dla kazdego rodzaju robét - ilo$¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru zdajgcego - dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominigciem zer znajdujgcych sie po
przecinku na koncu liczby
w kol. 05 co najmniej dwie warto$ci norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisane bez zaokraglania):
R5.3 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 0,5248
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 5,57
izolacia przeciwwilgociowa pionowa - 0,0966
w kolumnie 06 - co najmniej dwie warto$ci norm wydajnosci dziennej robotnikéw (obliczone na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z doktadnos$cig do trzech
miejsc po przecinku)
R.5.4 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 15,244
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 1,436
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 82,816
w kol. 07 - co najmniej dwie warto$ci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z doktadno$cig do trzech miejsc po przecinku)
R5.5 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 5,609
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 33,078
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2,415
w kol. 08 - liczba robotnikéw
R.5.6 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 3
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 6
izolacia przeciwwilgociowa pionowa - 2
w kol. 09 - co najmniej dwie wartosci liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z doktadno$cig do trzech miejsc po przecinku)
R5.7 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 1,870
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 5,513
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 1,208
w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy (wartosci wynikajgce z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z kol. 09)
R.5.8 izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - 6
izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2
R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B (na podstawie zapisanych w cze$ci analitycznej wynikow):

R.6.1 zaznaczone dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
R.6.2 zaznaczony czas wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3 zaznaczony czas murowania $cian fundamentowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4 zaznaczony czas wykonywania pionowej izolacji przeciwwilgociowej - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5 zastosowana metoda realizacji robét metodg kolejnego wykonania
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