Nazwa Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie
kwalifikacji: kosztoryséw
e BUD.14
Numer zadania: (03
Kod arkusza:  BUD.14-03-23.01-SG
Wersja arkusza: SG
Lp. Elementy podlegajgce ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R1.2 nazwe i adres inwestycji: Wykonanie stupow zelbetowych w hali przemystowej,
" 08-110 Siedlce, ul. Karowa 15A
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Witold Kurek, 08-110 Siedice, ul. Karowa 11
nazwe i adres wykonawcy: Przedsigebiorstwo Budowlane ,,JANBET”, 08-110
R.1.4 N .
Grabianéw, ul. Lesna 123
R.1.5 dane sporzadzajacego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 37,50 zt
R.1.7 procentowg warto$¢ narzutu kosztow posrednich [Kp]: 71% i zysku [Z]: 11,2%
R.1.8 wartos¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - stupy S1

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.2.1 utworzony dziat: Wykonanie stupéw zelbetowych S1
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robét: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.2.2 i . . . .
elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
R23 podstawe: KNR 0-20, 0269-02 oraz opis robot: Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu PERI "TRIO"
R2.4 w opisie robét - transport betonu zurawiem lub transport betonu przy uzyciu
o zurawia lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-02 oraz opis robot: Stupy zelbetowe w deskowaniu
R.2.5 PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunkul|
deskowanego obwodu do przekroju do 7 bez wzgledu na wariant
R.2.6 w opisie robét - krotnosé/doptata 1,8 lub 2,0
R.2.7 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci stupéw S1: np. 0,6%0,6x5,8x5 [P1]
R.2.8 objetos¢ stupow S1 [m’]: 10,440 [P1]
dziatanie prowadzgce do obliczenia ilosci zbrojenia stupéw S1: np. 10,440%0,125 lub
R.2.9
[P1]x0,125
ilos¢ zbrojenia stupow S1 [t]: 1,305 lub wartos¢ wynikajgca z dziatania [P1]x0,125 z
R.2.10 . o .
doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - stupy S2

Przedmiar rob6t (wydruk) zawiera:

R.3.1 utworzony dziat: Wykonanie stupéw zelbetowych S2
podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robét: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R.3.2 i . . . .
elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane o s$r. 8-14 mm
R3.3 podstawe: KNR 0-20, 0269-04 oraz opis robét: Stupy zelbetowe o wys. do4 mi
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI "TRIO"
R.3.4 w opisie robot - transport betonu zurawiem lub transport betonu przy uzyciu
o zurawia lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-04 oraz opis robot: Stupy zelbetowe w deskowaniu
R.3.5 PERI "TRIO" - nakfady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunkul|
deskowanego obwodu do przekroju do 10 bez wzgledu na wariant
R.3.6 w opisie robot - krotnosé/doptata 1,8 lub 2,0
R.3.7 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci stupéw S2: np. 0,4%0,4%5,8x5 [P2]
R.3.8  |objetosé stupow S2 [m’]: 4,640 [P2]
dziatanie prowadzace do obliczenia ilosci zbrojenia stupéw S2: np. 4,640%0,125 lub
R.3.9
[P2]x0,125
ilos¢ zbrojenia stupow S2 [t]: 0,580 lub warto$¢ wynikajgca z dziatania [P2]x0,125 z
R.3.10 Y il .
doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegotowa z

podsumowaniem

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

R.4.1

|stawke robocizny: 37,50 zt Ir-g
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nazwy i ceny materiatéw: prety zebrowane RB500W $r. 8-14 mm - 8000,00 z#/t,

R4.2 beton zwykty C30/37 - 410,00 z’f/m3, srodek antyadhezyjny - 10,50 zt/kg

RA4.3 nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretéow - 10,20 zt/m-g, nozyce do
" pretow - 10,20 zt/m-q, gietarka do pretow - 9,60 zt/m-g

RA4.4 nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 13,00 zt/m-g, srodek transportowy - 85,00
T zt/m-g, deskowanie PERI TRIO - 55,50 z{/m-g

R45 nazwy i ceny pracy sprzetu: zuraw wiezowy torowy - 111,10 zt/m-g, wibrator -

11,70 zt/m-g

Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla catoSci robét zawiera:

R.4.6 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i sprzetu dla stupéw S1i S2

R.4.7 koszty posrednie obliczone wg formuty: Kp = 71% (R+S)

R.4.8 zysk obliczony wg formuty: Z = 11,2% (R+S+Kp(R+S))

R.4.9 warto$¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z2)
cene kosztorysowg brutto: 54 035,03 zt 5,00 zt (jezeli zdajgcy przyjat krotnosc 1,8)
lub 54 198,52 5,00 z! (jezeli zdajgcy przyjat krotnosc 2,0)

R.4.10 . . . . .
powiekszong o koszty pracy deskowania PERI wynikajgce z czasu dojrzewania
betonu albo niepowiekszong o te koszty

R.5 Rezultat 5. Harmonogram ogélny robét (cze$¢ analityczna)

W tabeli A zapisane:

R.5.1

w kol. 03 dla kazdego rodzaju robét - jednostka miary zgodna z wydrukiem
przedmiaru lub kosztorysu zdajacego

R.5.2

w kol. 04 dla kazdego rodzaju robdt - ilos¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru (dla
stupow ilos¢ robot z pozycji KNR 0-20 0269) lub kosztorysu zdajgcego - dopuszcza
sie zapisy wartoSci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na
koncu liczby

R.5.3

w kol. 05 - co najmniej dwie wartosci norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem
kalkulacji kosztorysowej* zdajgcego, zapisane bez zaokrgglania ):
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 42,88

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 5,816 lub 5,8858

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 42,88

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 10,2006 lub 10,333

R.5.4

w kolumnie 06 - co najmniej trzy wartosci norm wydajnosci dziennej robotnikow
(obliczone na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 0,19

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,38 lub 1,36

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 0,19

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 0,78 lub 0,77

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej trzy wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie
wynikow uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z doktadno$cig do dwdch miejsc po
przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 6,87

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 7,57 lub 7,68

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 3,05

stupy Zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 5,95 lub 6,03

R.5.6

w kol. 08 - liczba robotnikow:

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 4
stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 4
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 4
stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 4

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej trzy wartosci liczby dni pracy (obliczone na podstawie
wynikow uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z doktadnos$cig do dwdch miejsc po
przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 1,72

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,89 lub 1,92

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 0,76

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 1,49 lub 1,51

R.5.8

w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy (wartosci wynikajgce z zaokraglenia w gore liczby
dni pracy z kol. 09):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 2

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 2

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 1

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 2

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét (czes¢ graficzna)

W tabeli A (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikéw):

R.6.1

zaznaczone dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo
zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
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zaznaczony czas przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - zgodny z zapisanym

R.6.2
w kol. 10
R6.3 zaznaczony czas wykonywania stupéw zelbetowych S1 w deskowaniu PERI - zgodny
- z zapisanym w kol. 10
R.6.4 zain?c;z(;)ny czas przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - zgodny z zapisanym
w kol.
R6.5 zaznaczony czas wykonywania stupéw zelbetowych S2 w deskowaniu PERI - zgodny
o z zapisanym w kol. 10
R.6.6 zastosowana metoda realizacji robét metodg kolejnego wykonania

Pobierz wiecej arkuszy z zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

