
Nazwa 

kwalifikacji: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Oznaczenie 

kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 04

Kod arkusza: BUD.14-04-23.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Strona tytułowa kosztorysu

R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy

R.1.2
nazwę i adres inwestycji: Wykonanie słupów żelbetowych w hali przemysłowej, 35-103 

Rzeszów, ul. Handlowa 110

R.1.3 nazwę i adres inwestora: Krzysztof Jankowski, 35-213 Rzeszów, ul. Stadionowa 18

R.1.4
nazwę i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „PROFILBUD”, 36-020 Borek 

Stary, Borek Stary 150

R.1.5 dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego

R.1.6 stawkę roboczogodziny: 35,40 zł

R.1.7 procentową wartość narzutu kosztów pośrednich [Kp]: 70,5% i zysku [Z]: 11,8%

R.1.8 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)

R.1.9 procentową wartość VAT: 23%

R.1.10 wartość kosztorysową robót z podatkiem VAT (brutto)

R.2 Rezultat 2: Przedmiar robót - słupy S1

R.2.1 utworzony dział: Wykonanie słupów żelbetowych S1

R.2.2
podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia 

elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

R.2.3
podstawę: KNR 0-20, 0269-02 oraz opis robót: Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu PERI "TRIO"

R.2.4
w opisie robót  - transport betonu żurawiem lub transport betonu przy użyciu żurawia 

lub wariant I

R.2.5

podstawę: KNR 0-20, 0270-02 oraz opis robót: Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI

"TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku

deskowanego obwodu do przekroju do 7 bez względu na wariant

R.2.6 w opisie robót - krotność/dopłata 1,2 lub 2,0

R.2.7 działanie prowadzące do obliczenia objętości słupów S1: np. 0,6×0,6×5,2×5  [P1]

R.2.8 objętość słupów S1 [m
3
]: 9,36  [P1]

R.2.9
działanie prowadzące do obliczenia ilości zbrojenia słupów S1: np. 9,36×0,125 lub

[P1]×0,125

R.2.10
ilość zbrojenia słupów S1 [t]: 1,17 lub wartość wynikająca z działania [P1]×0,125  z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

R.3 Rezultat 3: Przedmiar robót - słupy S2

R.3.1 utworzony dział: Wykonanie słupów żelbetowych S2

R.3.2
podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia 

elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

R.3.3
podstawę: KNR 0-20, 0269-04 oraz opis robót: Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI "TRIO"

R.3.4
w opisie robót  - transport betonu żurawiem lub transport betonu przy użyciu żurawia 

lub wariant I

R.3.5

podstawę: KNR 0-20, 0270-04 oraz opis robót: Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI

"TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku

deskowanego obwodu do przekroju do 10 bez względu na wariant

R.3.6 w opisie robót - krotność/dopłata 1,2 lub 2,0

R.3.7 działanie prowadzące do obliczenia objętości słupów S2: np. 0,4×0,4×5,2×5  [P2]

R.3.8 objętość słupów S2 [m
3
]: 4,16 [P2]

R.3.9
działanie prowadzące do obliczenia ilości zbrojenia słupów S2: np. 4,16×0,125 lub

[P2]×0,125

R.3.10
ilość zbrojenia słupów S2 [t]: 0,52 lub wartość wynikająca z działania [P2]×0,125 z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

R.4
Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową z 

podsumowaniem 

R.4.1 zapisaną stawkę robocizny: 35,40 zł /r-g 

Strona tytułowa (wydruk) zawiera:

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
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R.4.2
zapisane nazwy i ceny materiałów: pręty żebrowane B500B śr. 8-14 mm -  7950,00 zł/t, 

beton zwykły C30/37 - 420,00 zł/m
3
, środek antyadhezyjny - 11,70 zł/kg

R.4.3
zapisane nazwy i ceny pracy sprzętu: prościarka do prętów - 11,20 zł/m-g, nożyce do 

prętów - 10,90 zł/m-g, giętarka do prętów - 9,40 zł/m-g

R.4.4
zapisane nazwy i ceny pracy sprzętu: wyciąg - 12,50 zł/m-g, środek transportowy - 78,00 

zł/m-g, deskowanie PERI TRIO - 57,80 zł/m-g

R.4.5
zapisane nazwy i ceny pracy sprzętu: żuraw wieżowy torowy - 121,10 zł/m-g, wibrator - 

13,70 zł/m-g

R.4.6 obliczone koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu dla słupów S1 i S2

R.4.7 koszty pośrednie obliczone wg formuły: Kp = 70,5% (R+S)

R.4.8 zysk obliczony wg formuły:  Z = 11,8% (R+S+Kp(R+S))

R.4.9 wartość podatku VAT obliczoną wg formuły: 23% (R+M+S+Kp+Z)

R.4.10

cenę kosztorysową brutto: 47 638,85 zł ±5,00 zł (jeżeli zdający przyjął krotność 1,2)  lub 48 

209,64 ±5,00 zł (jeżeli zdający przyjął krotność 2,0)

powiększoną o koszty pracy deskowania PERI wynikające z czasu dojrzewania betonu albo 

niepowiększoną o te koszty

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót (część analityczna)

R.5.1
w kol. 03 dla każdego rodzaju robót - jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub 

kosztorysu zdającego

R.5.2

w kol. 04 dla każdego rodzaju robót - ilość robót zgodna z wydrukiem przedmiaru (dla 

słupów ilość robót z pozycji KNR 0-20 0269) lub kosztorysu zdającego - dopuszcza się 

zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer znajdujących się po przecinku na końcu 

liczby

R.5.3

w kol. 05 - co najmniej dwie wartości norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem kalkulacji 

kosztorysowej* zdającego, zapisane bez zaokrąglania):

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 42,88

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 5,6066 lub 5,8858

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 42,88

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 9,8034 lub 10,333

R.5.4

w kolumnie 06 - co najmniej trzy wartości norm wydajności dziennej robotników (obliczone 

na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 0,19

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,43 lub 1,36

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 0,19

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 0,82  lub 0,77

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej trzy wartości pracochłonności (obliczone na podstawie wyników 

uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 6,16

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 6,55  lub 6,88

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 2,74

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 5,07 lub 5,40

R.5.6

w kol. 08 - liczba robotników:

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 4

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 4

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 4

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 4

R.5.7

w kol. 09 -  co najmniej trzy wartości liczby dni pracy (obliczone na podstawie wyników 

uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 1,54

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,64  lub 1,72

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 0,69

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 1,27   lub 1,35

R.5.8

w kol. 10 - przyjęta liczba dni pracy (wartość wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni 

pracy z kol. 09):

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - 2

słupy żelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 2

przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2 - 1

słupy żelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 2

R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogólny robót (część graficzna)

R.6.1
zaznaczone dni robocze liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem 

(zakreskowaniem) kratki

R.6.2
zaznaczony czas przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - zgodny z zapisanym w kol. 

10

W tabeli A zapisane:

W tabeli A (na podstawie zapisanych w części analitycznej wyników):

Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla całości robót zawiera:
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R.6.3
zaznaczony czas wykonywania słupów żelbetowych S1 w deskowaniu PERI - zgodny z 

zapisanym w kol. 10

R.6.4
zaznaczony czas przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S2  - zgodny z zapisanym w kol. 
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R.6.5
zaznaczony czas wykonywania słupów żelbetowych S2 w deskowaniu PERI - zgodny z 

zapisanym w kol. 10

R.6.6 zastosowana metoda realizacji robót metodą kolejnego wykonania

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl
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