Nazwa

Organizacja i kontrola robé6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji: BUD.14
Numer zadania: Q8
Kodarkusza:  BUD.14-08-23.01-SG
Wersja arkusza: SG
Lp. Elementy podlegajgce ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R12 nazwe i adres inwestycji: Wykonanie stupow zelbetowych w hali przemystowej, 35-103 Rzeszoéw, ul.
s Handlowa 110
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Krzysztof Jankowski, 35-213 Rzeszéw, ul. Stadionowa 18
R14 nazwe i adres wykonawcy: Przedsigebiorstwo Budowlane ,,PROFILBUD”, 36-020 Borek Stary, Borek
" Stary 150
R.1.5 dane sporzadzajagcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 35,40 zt
R.1.7 procentowg wartos¢ narzutu kosztow posrednich [Kp]: 70,5% i zysku [Z]: 11,8%
R.1.8 wartos¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - stupy S1

Przedmiar robot (wydruk) zawiera:

R.2.1 utworzony dziat: Wykonanie stupéw zelbetowych S1
R22 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
o budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
R23 podstawe: KNR 0-20, 0269-02 oraz opis robot: Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego
o obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu PERI "TRIO"
R.2.4 w opisie robét - transport betonu zurawiem lub transport betonu przy uzyciu zurawia lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-02 oraz opis robét: Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakiady
R.2.5 dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 bez
wzgledu na wariant
R.2.6 w opisie robét - krotnos¢/doptata 1,2 lub 2,0
R.2.7 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci stupéw S1: np. 0,6%0,6%5,2x5 [P1]
R.2.8 |objetosé stupow S1[m’]: 9,36 [P1]
R.2.9 dziatanie prowadzace do obliczenia ilosci zbrojenia stupéw S1: np. 9,36x0,125 lub [P1]x0,125
R.2.10 ilos¢ zbrojenia stupow S1 [t]: 1,17 lub warto$¢ wynikajgca z dziatania [P1]x0,125 z doktadnoscig do dwéch
o miejsc po przecinku
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - stupy S2

Przedmiar rob6t (wydruk) zawiera:

R.3.1 utworzony dziat: Wykonanie stupéw zelbetowych S2
R.3.2 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robét: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
o budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
R.3.3 podstawe: KNR 0-20, 0269-04 oraz opis robdt: Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego
o obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI "TRIO"
R.3.4 w opisie robét - transport betonu zurawiem lub transport betonu przy uzyciu zurawia lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-04 oraz opis robot: Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady
R.3.5 dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 bez
wzgledu na wariant
R.3.6 w opisie robét - krotnosé/doptata 1,2 lub 2,0
R.3.7 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci stupéw S2: np. 0,4%0,4x5,2x5 [P2]
R.3.8 objetosé stupow S2 [m’]: 4,16 [P2]
R.3.9 dziatanie prowadzace do obliczenia ilo$ci zbrojenia stupéw S2: np. 4,16x0,125 lub [P2]x0,125
R.3.10 ilos¢ zbrojenia stupow S2 [t]: 0,52 lub warto$¢ wynikajgca z dziatania [P2]%0,125 z doktadnoscig do dwéch
o miejsc po przecinku
R.4 Rezultat 4. Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa z podsumowaniem

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:

R.4.1

zapisang stawke robocizny: 35,40 zt /r-g

R.4.2

zapisane nazwy i ceny materiatow: prety zebrowane B500B s$r. 8-14 mm - 7950,00 zi/t, beton zwykly

C30/37 - 420,00 zllm3, srodek antyadhezyjny - 11,70 zt/kg
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zapisane nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretow - 11,20 zt/m-g, nozyce do pretéw - 10,90 zt/m-

R4.3 g, gietarka do pretéw - 9,40 zi/m-g
R4.4 zapisane nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 12,50 zt/m-g, sSrodek transportowy - 78,00 zt/m-g,
o deskowanie PERI TRIO - 57,80 zi/m-g
R.4.5 zapisane nazwy i ceny pracy sprzetu: zuraw wiezowy torowy - 121,10 zi/m-g, wibrator - 13,70 z{/m-g

Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla cato$ci robét zawiera:

R.4.6 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i sprzetu dla stupéw S1i S2
R.4.7 koszty posrednie obliczone wg formuty: Kp = 70,5% (R+S)
R.4.8 zysk obliczony wg formuty: Z = 11,8% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 warto$¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z2)
cene kosztorysowg brutto: 47 638,85 zt £5,00 zt (jezeli zdajgcy przyjat krotnosc 1,2) lub 48 209,64 £5,00 zt
R.4.10 (jezeli zdajgcy przyjat krotnosc 2,0)
o powiekszong o koszty pracy deskowania PERI wynikajgce z czasu dojrzewania betonu albo niepowiekszong o
te koszty
R.5 Rezultat 5. Harmonogram ogélny robét (cze$¢ analityczna)

W tabeli A zapisane:

R.5.1

w kol. 03 dla kazdego rodzaju robét - jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu
zdajgcego

R.5.2

w kol. 04 dla kazdego rodzaju robét - ilos¢ robo6t zgodna z wydrukiem przedmiaru (dla stupow ilo$¢ robot z
pozycji KNR 0-20 0269) lub kosztorysu zdajgcego - dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominieciem
zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby

R.5.3

w kol. 05 - co najmniej dwie wartosci norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej™
zdajgcego, zapisane bez zaokraglania):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 42,88

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 5,6066 lub 5,8858

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 42,88

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 9,8034 lub 10,333

R.5.4

w kolumnie 06 - co najmniej trzy wartosci norm wydajnosci dziennej robotnikéw (obliczone na podstawie norm
czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 0,19

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,43 lub 1,36

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 0,19

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 0,82 lub 0,77

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej trzy wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i
06, zapisane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 6,16

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 6,55 Iub 6,88

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 2,74

stupy Zzelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 5,07 lub 5,40

R.5.6

w kol. 08 - liczba robotnikow:

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 4
stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 4
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 4
stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 4

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej trzy wartosci liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 07 i
08, zapisane z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 1,54

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,64 lub 1,72

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 0,69

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 1,27 Iub 1,35

R.5.8

w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy (warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z kol. 09):
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 2

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 2

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 1

stupy zelbetowe S2 w deskowaniu PERI - 2

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét (czes¢ graficzna)

W tabeli A (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikéw):

zaznaczone dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem)

R.6.1 :

kratki
R.6.2 zaznaczony czas przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.3 zaznaczony czas wykonywania stupéw zelbetowych S1 w deskowaniu PERI - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.4 zaznaczony czas przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S2 - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.5 zaznaczony czas wykonywania stupdw zelbetowych S2 w deskowaniu PERI - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.6 zastosowana metoda realizacji robét metoda kolejnego wykonania
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