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Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw

BUD.14

03
BUD.14-03-24.01-SG

SG

Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.A1.2 nazwe i adres inwestycji: Wykonanie monolitycznego zelbetowego stropu ptytowego w budynku gospodarczym, 30-010 Krakéw, ul. Szkolna 12
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Aneta Kowalska, 30-210 Krakéw, ul. Sktadowa 16
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: Firma ogélnobudowlana "NOWBUD”, 30-663 Wieliczka, ul. Legionéw 6
R.1.5 dane sporzadzajacego kosztorys: PESEL zdajgcego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 26,70 zt
R.1.7 procentowg wartos¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 77% i zysku [Z]: 17%
R.1.8 wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 Jwarto$¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Uzupetnione zestawienie stali zbrojeniowej
W tabeli A zapisane:
R.2.1 dtugos¢ pretow [m]: Nr 1 - 7,25; Nr 2 - 6,75; Nr 3 - 7,46; Nr 4 - 7,96; Nr 5 - 1,02
R.2.2 liczba pretow [szt]: Nr 1 -40; Nr2-47; Nr3-8; Nr4-8
R.2.3 taczna dlugos¢ pretow wg srednic @6 [m]: 114,24
R.2.4 tagczna dlugos¢ pretow wg srednic @12 [m]: 730,61
R.2.5 masy jednostkowe pretéw [kg/m]: @6 - 0,222; 12 - 0,888
R.2.6 masa pretow [kg]: @6 - 25,36
R.2.7 masa pretow [kg]: @12 - 648,78
R.2.8 masa pretow [t]: @6 - 0,025 [M1]
R.2.9 masa pretow [t]: @12 - 0,649 [M2]
R.2.10 |]masa pretow tacznie [t]: 0,674
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6t moze miec inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub programem, w ktérym przedmiar zostat
wykonany.
Uwaga: Dopuszcza sig inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Uwaga: Kryterium R.3.9 nalezy uznac za spetnione jezeli zdajgcy zastosowat obliczenia zgodne z wariantem zastosowanym w R.3.8.
W przypadku niespetnionego kryterium R.3.8, kryterium R.3.9 nalezy uznac za spetnione dla obliczeri zgodnych z WARIANTEM A lub B
R.3.1 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm lub o $r. 6 mm
R.3.2 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm lub o $r. 12 mm
R.3.3 podstawe: KNR 2-02, 0212-12 oraz opis robét: Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm lub o szerokosci 25 cm
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podstawe: KNR 2-02, 0216-02 i 0216-05 oraz opis robot: Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie

R.3.4 lub dwie pozycje: Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie oraz Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci (krotnosé 3)
R.3.5 w opisie robot uwzgledniony wariant: reczne uktadanie betonu (w programie BIMestiMate/Zuzia: transport betonu taczkami, japonkami)
R.3.6 mase pretow o $r. do 7 mm [t]: 0,025 lub wartos¢ [M1] zdajacego z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku
R.3.7 mase pretow o sr. 8-14 mm [t]: 0,649 lub wartos¢ [M2] zdajgcego z dokladnosciag do trzech miejsc po przecinku
R3.8 WARIANT A: objetos¢ wiencow po odjeciu objetosci betonu wliczonego do piyty [ms]: 0,490 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia objetosci np. 0,25*0,07*2*(7,50+6,50)
o WARIANT B: objeto$é wiencow obliczong dla catej wysokosci wierica [m’]: 1,750 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,25*0,25*2*(7,50+6,50)
R3.9 WARIANT A: powierzchnie piyty stropowej [mz]: 52,500 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni np. 7,00%*7,50
o WARIANT B: powierzchnige piyty stropowej w Swietle Scian [m?]: 45,500 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni np. 6,50*7,00
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowq z podsumowaniem
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegotows.
R.4.1 stawke robocizny: 26,70 zt/r-g
R4 nazwy i ceny materiatdw: prety zebrowane RB400 sr. 6 mm - 5450,00 zl/t lub 5,45 zl/kg, prety zebrowane RB400 $r. 12 mm - 5400,00 zi/t Iub 5,40 zt/kg,
o beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 - 360,00 zt/m®
R4.3 nazwy i ceny pracy materiatow: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. Ill - 667,00 zt/m®, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm K. Il - 819,00 zt/m’,
o drewno okragte na stemple budowlane - 175,00 ztm®, gwozdzie budowlane okragte, gote - 11,00 zt/kg
R.4.4 nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 9,80 zt/m-g, sSrodek transportowy - 77,00 z{/m-g
R.4.5 nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretéw - 8,50 zt/m-g, nozyce do pretow - 7,50 zt/m-g, gigtarka do pretow - 8,50 zt/m-g
Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla catosci robét zawiera:
Uwaga: w formule | w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementéw szczegétowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate/Zuzia tabela elementéw
scalonych.
Uwaga: formuty podane w rezultatach R.4.7 i R.4.8 moga znajdowac sie na stronie tytutowej lub w podsumowaniach poszczegélnych pozycji kosztorysowych.
R.4.6 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i sprzetu
R.4.7 koszty posrednie obliczone wg zapisanej formuty: Kp = 77% (R+S)
R.4.8 zysk obliczony wg zapisanej formuty: Z = 17% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 wartos¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+2)
R.4.10 cene kosztorysowg brutto [zf] - WARIANT A: 22 873,02 5,00
cene kosztorysowg brutto [zl] - WARIANT B: 22 670,79 £5,00
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogdlny robét (czes¢ analityczna)
W tabeli B zapisane:
R.5.1 w kol.03 dla kazdego rodzaju robét: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego
R5.2 w kol.04 dla kazdego rodzaju robét: ilos¢€ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego (dopuszcza sie zapisy wartoSci liczbowych z pominieciem zer
o zZnajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby)
w kol.05 dla kazdego rodzaju robét: warto$¢ normy czasu pracy (zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez zaokraglania)
przygotowanie i montaz zbrojenia - 42,88
R.5.3 wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencow stropowych - 11,71

wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - 2,7165 (dla BIMestiMate/Zuzia nalezy zsumowaé normy czasu pracy zgodnie z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego z uwzglednieniem mnoznika krotnosci)

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

R.5.4

w kol.06 dla kazdego rodzaju robét: co najmniej dwie wartosci normy wydajnosci dziennej (obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, z
doktadno$cig do dwoch migjsc po przecinku)

przygotowanie i montaz zbrojenia - 0,19

wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencoéw stropowych - 0,68

wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - 2,94

R.5.5

w kol.07 dla kazdego rodzaju robét: co najmniej dwie wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.04 i 06, z doktadno$cig do dwdéch
miejsc po przecinku)

przygotowanie i montaz zbrojenia - 3,55

wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencow stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57

wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 17,86; WARIANT B: 15,48

R.5.6

w kol.08 dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikéw (zgodna z trescig zadania)
przygotowanie i montaz zbrojenia - 2

wykonanie monolitycznych Zelbetowych wiencow stropowych - 1

wykonanie monolitycznej Zzelbetowej ptyty stropowej - 3

R.5.7

w kol.09 dla kazdego rodzaju robét: co najmniej dwie liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zapisana z doktadno$cig do dwéch
miejsc po przecinku)

przygotowanie i montaz zbrojenia - 1,78

wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencéw stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57

wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 5,95; WARIANT B: 5,16

R.5.8

w kol.10 dla kazdego rodzaju robét: przyjeta liczba dni pracy (warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol.09)
przygotowanie i montaz zbrojenia - 2

wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencow stropowych - WARIANT A: 1, WARIANT B: 3

wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 6, WARIANT B: 6

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogdlIny robét (czes¢ graficzna)

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikéw):

R.6.1

dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki

R.6.2

czas przygotowania i montazu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kol.10

R.6.3

czas wykonania wiencow - zgodny z zapisanym w kol.10

R.6.4

czas wykonania ptyty stropowej - zgodny z zapisanym w kol.10

R.6.5

wykonanie wiencow i ptyty stropowej rozpoczyna sie w tym samym dniu
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