Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie

kwalifikacji: BUD.14
Numer zadania: 410

Kod arkusza:  BUD.14-10-24.01-SG

Wersja arkusza: SG

Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Strona tytutlowa kosztorysu

Strona tytutowa (wydruk) zawiera:

R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy

R.A1.2 nazwe i adres inwestycji: Wykonanie monolitycznego zelbetowego stropu ptytowego w budynku gospodarczym, 91-511 £4dz, ul. Czapli 21

R.1.3 nazwe i adres inwestora: Krystyna Maczka, 91-511 £.édz, ul. Pszczelna 53

R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: Firma Ogélnobudowlana "LAGBUD", 91-511 £6dz, ul. Lagiewnicka 101

R.1.5 dane sporzadzajgcego kosztorys: PESEL zdajacego

R.1.6 stawke roboczogodziny: 29,00 zt

RA1.7 procentowg wartos¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 73% i zysku [Z]: 12%

R.1.8 warto$¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)

R.1.9 procentowg warto$¢ VAT: 23%

R.1.10 |warto$¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT (brutto)

R.2 Rezultat 2: Uzupetnione zestawienie stali zbrojeniowej

W tabeli A zapisane:

R.2.1 diugos¢ pretdow [m]: Nr 1 - 7,75; Nr 2 - 6,25; Nr 3 - 6,94; Nr 4 - 8,44; Nr 5 - 1,04

R.2.2 liczba pretow [szt]: Nr1-38; Nr2-49; Nr3-8;Nr4-8

R.2.3 taczna diugos¢ pretéw wg Srednic @6 [m]: 120,64

R.2.4 taczna dtugosc¢ pretéw wg $rednic @12 [m]: 723,79

R.2.5 masy jednostkowe pretéw [kg/m]: @6 - 0,222; 312 - 0,888

R.2.6 masa pretéw [kg]: &6 - 26,782

R.2.7 masa pretow [kgl: 312 - 642,726

R.2.8 masa pretéw [t]: &6 - 0,0268 [M1]

R.2.9 masa pretow [t]: 312 - 0,6427 [M2]

R.2.10 |masa pretéw tgcznie [t]: 0,6695

R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét

Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6t moze miec¢ inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub programem, w ktorym przedmiar zostat wykonany.
Uwaga: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
Uwaga: Kryterium R.3.9 nalezy uznac za spetnione jezeli zdajgcy zastosowat obliczenia zgodne z wariantem zastosowanym w R.3.8.
W przypadku niespetnionego kryterium R.3.8, kryterium R.3.9 nalezy uznac za spetnione dla obliczer zgodnych z WARIANTEM A lub B

R.3.1 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robét: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o $r. do 7 mm lub o §r. 6 mm

R.3.2 podstawe: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm lub o $r. 12 mm

R.3.3 podstawe: KNR 2-02, 0212-12 oraz opis robot: Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm lub o szerokosci 25 cm

R34 podstawe: KNR 2-02, 0216-02 i 0216-05 oraz opis robét: Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptlaskie
o lub dwie pozycje: Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie oraz Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci (krotnos¢ 3)

R.3.5 w opisie robét uwzgledniony wariant: z zastosowaniem pompy do betonu

R.3.6 mase pretéw o $r. do 7 mm [t]: 0,0268 lub wartos¢ [M1] zdajacego z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku

R.3.7 mase pretéw o sr. 8-14 mm [t]: 0,6427 lub warto$¢ [M2] zdajagcego z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku
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WARIANT A: objetos¢ wiehcdw po odjeciu objetosci betonu wliczonego do piyty [m3]: 0,4900 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,25%0,07*2*(8,00+6,00)

R38 WARIANT B: objeto$¢ wiencéw obliczong dla catej wysokosci wienca [m®]: 1,7500 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,25*0,25*2*(8,00+6,00)
R3.9 WARIANT A: powierzchnie ptyty stropowej [m2]: 52,0000 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni np. 8,00%6,50
o WARIANT B: powierzchnig ptyty stropowej w sSwietle Scian [mz]: 45,0000 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni np. 7,50*6,00
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzagdzona metoda szczegétowa z podsumowaniem
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac¢ tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegotowa.
R.4.1 stawke robocizny: 29,00 zt /r-g
R4 nazwy i ceny materiatow: prety zebrowane 34GS sr. 6 mm - 5350,00 zl/t lub 5,35 zt/kg, prety zebrowane 34GS sr. 12 mm - 5300,00 zl/t Iub 5,30 zt/kg,
o beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 - 360,00 zt/m®
R4.3 nazwy i ceny materiatow: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm K. Il - 625,00 z/m®, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm K. Ill - 798,00 ztim?®,
o drewno okragte na stemple budowlane - 159,00 zHm?, gwozdzie budowlane okragte, gote - 8,50 zt/kg
R.4.4 nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 8,50 z{/m-g, Srodek transportowy - 75,00 zt/m-g, pompa do betonu na samochodzie - 250,00 z{/m-g
R.4.5 nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretéw - 8,50 zi/m-g, nozyce do pretéw - 7,00 zi/m-g, gietarka do pretéw - 8,50 zt/m-g
Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla cato$ci robot zawiera:
Uwaga: w formule | w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementéw szczegofowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate/Zuzia tabela elementéw scalonych.
Uwaga: formuty podane w rezultatach R.4.7 i R.4.8 mogg znajdowac sie na stronie tytutowej lub w podsumowaniach poszczegélnych pozycji kosztorysowych.
Uwaga: W R.4.10 zapisane ceny kosztorysowe nie uwzgledniajg zastosowania pompy do betonu do wykonania wierncéw. JezZeli zdajgcy uwzgledni do wykonania wiericow pompe, nalezy cene
kosztorysowg w R.4.10 przeliczyc indywidualnie.
R.4.6 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i sprzetu
R.4.7 koszty posrednie obliczone wg zapisanej formuty: Kp = 73% (R+S)
R.4.8  |zysk obliczony wg zapisanej formuty: Z = 12% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 wartos¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R410 |cene kosztorysowg brutto [z{] - WARIANT A: 20 548,40 +5,00
cene kosztorysowg brutto [z4] - WARIANT B: 20 605,30 5,00
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogéiny robét (czes¢ analityczna)
W tabeli B zapisane:
R.5.1 w kol.03 dla kazdego rodzaju robét: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajacego
R5.2 w kol.04 dla kazdego rodzaju robot: ilo§é robot zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego (dopuszcza sie zapisy warto$ci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po
o przecinku na koncu liczby)
w kol.05 dla kazdego rodzaju robét: warto$¢ normy czasu pracy (zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez zaokraglania)
przygotowanie i montaz zbrojenia - 42,88
R.5.3 wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencow stropowych - 11,71
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - 2,045172 (dla BIMestiMate/Zuzia nalezy obliczy¢ jako sume normy czasu pracy dla ptyty grub.15 cm i iloczynu normy czasu pracy dla
dodatku 1 cm i krotnosci)
w kol.06 dla kazdego rodzaju roboét: co najmniej dwie wartosci normy wydajnosci dziennej (obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, z doktadnoscig do dwdéch miejsc
po przecinku)
R.5.4 przygotowanie i montaz zbrojenia - 0,19
wykonanie monolitycznych zelbetowych wiehcéw stropowych - 0,68
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - 3,91
w kol.07 dla kazdego rodzaju roboét: co najmniej dwie wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.04 i 06, z doktadno$cig do dwdéch migjsc po przecinku)
R5.5 przygotowanie i montaz zbrojenia - 3,52

wykonanie monolitycznych zelbetowych wiehcow stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 13,30; WARIANT B: 11,51
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w kol.08 dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikow (zgodna z treScig zadania)
przygotowanie i montaz zbrojenia - 2

R.56 wykonanie monolitycznych Zzelbetowych wiehcow stropowych - 1
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - 2
w kol.09 dla kazdego rodzaju robét: co najmniej dwie liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zapisana z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)
R5.7 przygotowanie i montaz zbrojenia - 1,76
wykonanie monolitycznych zelbetowych wiehicow stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 6,65; WARIANT B: 5,76
w kol.10 dla kazdego rodzaju robét: przyjeta liczba dni pracy (warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol.09)
R5.8 przygotowanie i montaz zbrojenia - 2
e wykonanie monolitycznych zelbetowych wiencow stropowych - WARIANT A: 1, WARIANT B: 3
wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty stropowej - WARIANT A: 7, WARIANT B: 6
R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogélny robét (czes¢ graficzna)
W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w cze$ci analitycznej wynikow):
R.6.1 dni robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
R.6.2 czas przygotowania i montazu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.3 czas wykonania wiencéw - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.4 czas wykonania plyty stropowej - zgodny z zapisanym w kol. 10
R.6.5 wykonanie wiencow i ptyty stropowej rozpoczyna sie w tym samym dniu
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