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Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow
BUD.14

10
BUD.14-10-25.06-SG
SG

Lp. Elementy podlegajgce oceniel/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwe i adres inwestycji : Roboty ziemne i fundamentowe pod projektowany budynek ustugowy, 83-400 Koscierzyna, ul. Lipowa 12
R.1.3 nazwe i adres inwestora: IKAR-BUS Rafat Piskorski, 83-400 Koscierzyna, ul. Kubusia Puchatka 14
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: EKO-BUD Firma Ogélnobudowlana, 80-008 Gdansk, ul. Morska 123
R.1.5 dane sporzgdzajacego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 31,00 zt
R.1.7 procentowy wskaznik narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 63%
R.1.8 procentowy wskaznik narzutu zysku [Z]: 11%
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowg robdt bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robot ziemnych
Przedmiar robét ziemnych (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Opis robét moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub programem,
w ktoérym przedmiar zostat wykonany.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa.
Uwaga 3: W R.2.5 dopuszcza sie warto$c iloSci robot zapisang z wiekszg precyzjg.
R.2.1 nazwe utworzonego dziatu: |. Roboty ziemne
R.2.2 podstawe: KNR 2-01, 0217-01
R.2.3 opis robot: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m°® na oktad w gruncie kat. Il lub kat. I-ll
R.2.4 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci wykopu: np. [(2*9,60+6,30)*17,10+(2*6,30+9,60)*13,80]*1,25/6
R.25  [ilosé robot [m?]: 154,67
R.2.6 okreslong w R.2.5 wartos$¢ ilosci robot zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku - widoczne tylko dwie cyfry po przecinku
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robot fundamentow;ch
Przedmiar robét fundamentowych (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Opis robét moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub programem,
w ktoérym przedmiar zostat wykonany.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa.
Uwaga 3: WR.3.3, R.3.4, R.3.6, R.3.8, R.3.10 dopuszcza sie wartoSci ilosci robot zapisane z wigkszg precyzjg lub z pominigciem zer
znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
R.3.1 nazwe utworzonego dziatu: Il. Roboty fundamentowe
R.3.2 podstawe: KNR 2-02, 1101-01 oraz opis robot: Podktady betonowe na podtozu gruntowym
R.3.3 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci podkiadu: np. (0,80*12,80*2 + 0,80*3,70*2)* 0,10 oraz ilo$¢ robét [m’]: 2,64
podstawe: KNR 2-02, 0290-02, opis robét: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane sr. 8
R.3.4 mm oraz ilo$¢ robot [t]: 0,06
i podstawe: KNR 2-02, 0290-02, opis roboét: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane sr. 14
mm oraz ilo$¢ robot [t]: 0,17
R3.5 podstawe: KNR-W 2-02, 0201-01, opis robét: Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m, z zastosowaniem pompy,
do betonu
R.3.6 dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci taw: np. (0,60*12,60*2 + 0,60*3,90*2)* 0,40 oraz ilo$¢ robot [m3]: 7,92
R3.7 podstawe: KNR-W 2-02, 0604-05 i 0604-06, opis robot: 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa i druga warstwa
R.3.8 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni izolacji: np. 5,10*12,60 - 3,90*11,40 oraz ilo$¢ robot [mz]: 19,80
R.3.9 podstawe: KNR-W 2-02, 0206-01, opis robét: Sciany fundamentowe betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m, z
zastosowaniem pompy do betonu
R.3.10 |dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni $cian fundamentowych: np. (4,50*2 + 12,00*2)*1,00 oraz ilo$¢ rob6t [m?]: 33,00
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczeg6towa z podsumowaniem oraz tabela elementéow scalonych i tabele
) z zestawieniem materialéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.4 nalezy ocenia¢ tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegétowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie wydruk szczegbtowego kosztorysu ofertowego.
Uwaga 3: W rezultatach R.4.5 - R.4.8 nalezy uznac za poprawne tylko warto$ci obliczone na podstawie ilo$ci robét oraz cen robocizny,
materiatow i sprzetu wprowadzonych lub obliczonych przez zdajgcego.
R41 nazwy i ceny materiatéw: beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 - 210,00 zHm?, prety zebrowane RB500 sr. 8 mm - 2850,00 zt/t |ub
o 2,85 zl/kg, prety zebrowane RB500 $r. 14 mm - 2650,00 zt/t lub 2,65 zl/kg, beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 - 270,00 zHm?®
R4.2 nazwy i ceny materiatdw: drewno okragte na stemple budowlane - 275,00 zHm?®, deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, k. 11l - 915,00
B zHm®, deski iglaste obrzynane grub. 28-45 mm, kl. Ill - 978,00 zim®, gwozdzie budowlane okragte - 8,50 zl/ikg
R4.3 nazwy i ceny co najmniej 3 materiatéw: roztwor asfaltowy do gruntowania - 7,20 zt/kg, lepik asfaltowy stosowany na zimno - 7,50 zt/kg,
o papa asfaltowa izolacyjna - 10,00 zi/m?, drut stalowy - 4,60 zi/kg
nazwy i ceny pracy sprzetu: koparko-spycharka 0,15 m® - 115,00 zt/m-g, prosciarka do pretéw - 5,90 zt/m-g, nozyce do pretéw - 7,00 zH/m-
R.4.4 g, gietarka do pretéw - 10,00 z¥/m-g, wyciag - 16,00 z¥/m-g, Srodek transportowy - 95,00 zt/m-g, pompa do betonu na samochodzie -
350,00 zt/m-g
R.4.5 w podsumowaniu kosztorysu: koszty posrednie dla catosci robét - obliczone wg formuly Kp = 63% (R+S)
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R.4.6

w podsumowaniu kosztorysu: zysk dla catosci robét - obliczony wg formuly Z = 11% (R+S+Kp(R+S))

R4.7

w podsumowaniu kosztorysu: warto$¢ podatku VAT dla catosci robét - obliczong wg formuty 23% (R+M+S+Kp+2)

R.4.8

w podsumowaniu kosztorysu: cene kosztorysowg brutto dla catosci robét: 24 856,48 zt £5,00 zt

R.4.9

tabele elementéw scalonych zawierajgcg nazwy dziatdw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu oraz wartosci Kp i Z dla catego kosztorysu

R.4.10

tabele z zestawieniem materiatow i sprzetu zawierajgce nazwy materiatéw i sprzetu oraz odpowiednio: jednostki miary, ilosci, ceny
jednostkowe, wartosci

R.5

Rezultat 5: Harmonogram ogéiny robét fundamentowych - czes¢ analityczna

W tabeli A zapisane:

R.5.1

w kol. 03 dla kazdego rodzaju robdt - jednostki miary zgodne z wydrukiem przedmiaru zdajgcego

R.5.2

w kol. 04 dla kazdego rodzaju robét - ilos¢ robdt zgodna z wydrukiem przedmiaru zdajgcego - dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z
pominieciem zer znajdujacych sie po przecinku na koncu liczby

R.5.3

w kol. 05 co najmniej 4 warto$ci normy czasu pracy, zgodne z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisane bez zaokraglania:
podkiady betonowe na podtozu gruntowym - 5,26

przygotowanie i montaz zbrojenia - 42,88

tawy fundamentowe betonowe - 3,49

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 0,355

$ciany fundamentowe betonowe - 2,97

R.5.4

w kol. 06 o najmniej 4 warto$ci normy wydajnosci dziennej, obliczone na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z
dokfadnoscig do jednego miejsca po przecinku:

podkiady betonowe na podtozu gruntowym - 1,5

przygotowanie i montaz zbrojenia - 0,2

tawy fundamentowe betonowe - 2,3

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 22,5

$ciany fundamentowe betonowe - 2,7

R.5.5

w kol. 07 co najmniej 4 wartosci pracochtonnosci, obliczone na podstawie wynikow uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku:

podktady betonowe na podtozu gruntowym - 1,8

przygotowanie i montaz zbrojenia - 1,2

tawy fundamentowe betonowe - 3,4

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 0,9

$ciany fundamentowe betonowe - 12,2

R.5.6

w kol. 08 dla kazdego rodzaju robot - liczba robotnikow:
podktady betonowe na podtozu gruntowym - 2
przygotowanie i montaz zbrojenia - 2

tawy fundamentowe betonowe - 3

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 1

$ciany fundamentowe betonowe - 5

R.5.7

w kol. 09 co najmniej 4 wartosci liczby dni pracy, obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku:

podkiady betonowe na podtozu gruntowym - 0,9

przygotowanie i montaz zbrojenia - 0,6

tawy fundamentowe betonowe - 1,1

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 0,9

Sciany fundamentowe betonowe - 2,4

R.5.8

w kol. 10 dla kazdego rodzaju robét - przyjeta liczba dni pracy, wartosci wynikajace z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol. 09:
podkiady betonowe na podiozu gruntowym - 1

przygotowanie i montaz zbrojenia - 1

tawy fundamentowe betonowe - 2

poziome izolacje przeciwwilgociowe z papy - 1

Sciany fundamentowe betonowe - 3

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogdliny robét fundamentowych - czes¢ graficzna

W tabeli A:

R.6.1

zaznaczone dni robocze poziomymi liniami ciggtymi

R.6.2

zaznaczony czas wykonywania podkfadu betonowego - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

zaznaczony czas przygotowania i montazu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

zaznaczony czas wykonania taw fundamentowych betonowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

zaznaczony czas wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

zaznaczony czas wykonywania $cian fundamentowych betonowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

uwzgledniona przerwa technologiczna, trwajaca 1 dzien, po wykonaniu podktadéw betonowych

R.6.8

uwzgledniona przerwa technologiczna, trwajgca 5 dni, po wykonaniu faw fundamentowych

R.6.9

rozpoczecie przygotowania i montazu zbrojenia oraz wykonania taw fundamentowych w tym samym dniu roboczym
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