Nazwa

Organizacja i kontrola robo6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacji:
S, BUD.14
zN:dn;i;a: 03
Kod arkusza: BUD.14-03-26.01-SG
e SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 Jokreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 |nazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 21-040 Swidnik, ul. Lotnicza 21, dziatka nr 189/3
R.1.3 Inazwe i adres inwestora: INDUSTRIAL PROJEKT Sp. z 0.0., 20-600 Chetm, ul. Kolejowa 15
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy robét: KONSTRUKTOR S.C., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Dtuga 54
R.1.5 |dane opracowujacego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 32,00 zlir-g
R.1.7 |procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 70 % (R+S) i zysku [Z]: 15 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 Jwarto$¢ kosztorysowg robét bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 Jwartos$¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robo6t - podstawy ustalenia naktadéw i opisy robot
Przedmiar rob6t (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6ét moze miec inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa lub programem, w ktérym przedmiar zostat wykonany.
R.2.1 podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robot: Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach
stalowych - budowa
R2.2 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robot: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z
rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
R23 Eogstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robét: Furtki drewniane obciagniete siatka stalowg ze stupkami stalowymi -
udowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0408-01 oraz opis robot: Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych petnych - wykonanie koryta
R25 podstawe: KNR 2-25, 0408-02 oraz opis robot: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki
piaskowej
R26 podstawe: KNR 2-25, 0408-04 oraz opis robot: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad
7 13 m?) - budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektéw kontenerowych portierni
R2.8 podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robot: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg
trapezowg - budowa
R2.9 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe
portierni i wiaty stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci robot z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robdt (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej
pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia wartoSci przedmiarowej pod warunkiem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [m2]: 1 020,85 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni ogrodzenia, np.
1,70%(2*128,00+2*182,00-9,00*2-1,50)
R.3.2 |powierzchnie bram [m2]: 30,60 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni bram, np. 1,70*9,00*2
R.3.3 [powierzchnie furtki [m2]: 2,55 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,70*1,50
powierzchnie koryta [m2]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni koryta, np.
R.3.4 ]9,00%*(2*118,00+2*129,00)
dopuszcza sie powierzchnie koryta [mz]: 4 527,00 oraz dziatanie np. (118,00-4,50)*2*9,00+(129,00+4,50%2)*2*9,00
powierzchnie podsypki piaskowej [m2]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia podsypki piaskowej, np.
9,00%(2*118,00+2*129,00)
R.3.5 |dopuszcza sie powierzchnie podsypki piaskowej [mz]: 4 527,00 oraz dziatanie np.(118,00-
4,50)*2%9,00+(129,00+4,50*2)*2*9,00
lub warto$¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajacego
powierzchnie nawierzchni [m2]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia nawierzchni, np.
R3.6 9,00%(2*118,00+2*129,00)

dopuszcza sie powierzchnie nawierzchni [m?]: 4 527,00 oraz dziatanie np.(118,00-4,50)*2*9,00+(129,00+4,50*2)*2*9,00
lub warto$¢ rowng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajacego
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R.3.7

liczbe kontenerow: 2,00

powierzchnie wiat [mz]: 352,50 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni wiat, np.

R38 3*5,00*11,00+3*5,00*9,00+3*3,50*5,00
R.3.9 Jilosci wszystkich robot zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegotowa, tabela elementéw scalonych oraz
’ tabele z zestawieniem materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegétowa.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzadzonej w programie BlMestiMate.
nazwy i ceny materiatow: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 48,00 zi/m?, farba olejna do gruntowania -
R4.1 |25,50 ztf/dm® farba olejna nawierzchniowa - 28,00 zt/dm®, beton zwykly C16/20 - 350,00 zH/m>, stupki z rur
stalowych - 43,00 zl/szt.
nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydiowa - 175,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
R.4.2 |grub. 32 mm, Kl. Il - 1 310,00 zllma, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 12,80 zllmz, wrzeciadze - 75,50 zl/szt.,
zawiasy pasowe - 32,50 zl/szt.
nazwy i ceny materiatow: piasek - 45,00 z/m®, ptyty drogowe zelbetowe peine 300x150x15 cm — 385,00 zt/m?,
R.4.3  |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. il lub K. Il - 1 850,00 zt/m®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. Il - 910,00 zZtm®, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 16,50 zt/kg
R.4.4 Inazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 20 750,00 zi/szt.
Ras5 [nazwy i ceny pracy sprzetu: samochod skrzyniowy lub $srodek transportowy - 120,00 zt/m-g, spycharka - 142,00
zl/im-g, Zuraw - 185,00 z{/m-g
R.4.6 [tabele elementow scalonych zawierajgca nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu
R.4.7 [tabele elementéw scalonych zawierajgcg wartosci kosztéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto
R4.8 warto$¢ kosztorysows brutto [zt] dla catego kosztorysu réwng: 2 990 544,15 +10,00 lub 2 989 630,76 * +10,00
dopuszcza sie warto$¢ kosztorysowg brutto [z4]: 3 031 979,13 £10,00 lub 3 031 055,58 * +10,00
RA4.9 tabele z zestawieniem materiatow, zawierajgcg: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatow, ceny jednostkowe
o i wartosci materiatow
R.4.10 tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgca: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i
wartosci pracy sprzetu
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogdlny robét - czes¢ analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy warto$ci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzagdzonej w programie BlMestiMate.
R51 |V kol. 04 - dla kazdego rodzaju robét: ilos¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego,
zaokrgglona do dwdéch miejsc po przecinku
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$€é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglenia
rR52 | budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04
- - budowa bram z siatki - 2,68
- budowa furtki drewnianej - 2,22
- wykonanie koryta pod nawierzchnie -0,0714 lub 0,071 *
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglenia
R53 | wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *
e - budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 0,1744 |ub 0,174 *
- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1,63
- budowa wiat stalowych - 5,81
w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robét: norma wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy
zapisanej w kol.05, zaokraglona do jednego miejsca po przecinku
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 7,7
- budowa bram z siatki - 3,0
R54 | budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 45,9
- montaz obiektow kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych -1,4
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R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu robét: wartosé pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w
kol. 04 i 06, zaokrgglona do jednego migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej — 132,6

- budowa bram z siatki — 10,2

- budowa furtki drewnianej - 0,7

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 39,7

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 16,1

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych — 96,9

- montaz obiektéw kontenerowych portierni — 0,4

- budowa wiat stalowych -251,8

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikéw - zgodna z tres$cig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12

- budowa bram z siatki - 12

- budowa furtki drewnianej — 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -8

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 8

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 2

- budowa wiat stalowych - 15

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu robét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08,
zaokrgglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej — 11,1

- budowa bram z siatki - 0,9

- budowa furtki drewnianej — 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 5,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 2,0

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 9,7

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,2

- budowa wiat stalowych - 16,8

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robot: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni
pracy z kol. 09

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 13

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -5

- wykonanie podsypki pod nawierzchnieg - 2

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 17

R.6

Rezultat 6: Harmonogram og6lny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czes$ci analitycznej wynikow):

R.6.1

dni robocze liniami cigglymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

czas montazu obiektdw kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w czwartym dniu trzeciego tygodnia;

R.6.8

rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania

R.6.9

rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10

rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po
zakonczeniu budowy ogrodzenia
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