Nazwa

Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikaciji:
Ev)\l/r:lit;ﬂacji: BUD.14
’z\‘:drgiira: 06
Kod arkusza: BUD.14-06-26.01-SG
mons:.  SG
Lp. Elementy podlegajace ocenielkryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytulowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 |okreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 |nazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 21-040 Swidnik, ul. Lotnicza 21, dziatka nr 189/3
R.1.3 [nazwe i adres inwestora: INDUSTRIAL PROJEKT Sp. z 0.0., 20-600 Chetm, ul. Kolejowa 15
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy rob6t: KONSTRUKTOR S.C., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Dluga 54
R.1.5 |dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 32,00 zt/r-g
R.1.7 |procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 70 % (R+S) i zysku [Z]: 15 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 |warto$¢ kosztorysowg robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 [|stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadéw i opisy roboét
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6t moze miec inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg lub programem, w ktorym przedmiar zostat wykonany.
R.2.1 podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robot: Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach
o stalowych - budowa
R22 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robét: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur
o lub ksztattownikéw stalowych - budowa
R23 podstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robot: Furtki drewniane obciggniete siatka stalowg ze stupkami stalowymi -
o budowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0408-01 oraz opis robo6t: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta
R25 podstawe: KNR 2-25, 0408-02 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki
piaskowej
podstawe: KNR 2-25, 0408-04 oraz opis robot: Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3
R.2.6 5
m°) - budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektéw kontenerowych portierni
R28 podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robot: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachag
trapezowa - budowa
R29 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe
portierni i wiaty stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci robot z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej
pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem
zgodnosci z dokumentacjg projektows.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [m2]: 1 020,85 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni ogrodzenia, np.
1,70*(2*128,00+2*182,00-9,00*2-1,50)
R.3.2 |powierzchnie bram [mz]: 30,60 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni bram, np. 1,70*9,00*2
R.3.3 |powierzchnie furtki [m?]: 2,55 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,70*1,50
powierzchnie koryta [mz]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni koryta, np.
R.3.4 19,00%(2*118,00+2*129,00)
dopuszcza sie powierzchnig koryta [m?]: 4 527,00 oraz dziatanie np. (118,00-4,50)*2*9,00+(129,00+4,50*2)*2*9,00
powierzchnie podsypki piaskowej [m?]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia podsypki piaskowej, np.
9,00*(2*118,00+2*129,00)
R.3.5 |dopuszcza sie powierzchnie podsypki piaskowe;j [m2]: 4 527,00 oraz dziatanie np.(118,00-
4,50)*2*9,00+(129,00+4,50*2)*2*9,00
lub wartos¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
powierzchnie nawierzchni [m?]: 4 446,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia nawierzchni, np.
R3.6 9,00*(2*118,00+2*129,00)

dopuszcza sie powierzchnie nawierzchni [mz]: 4 527,00 oraz dziatanie np.(118,00-4,50)*2*9,00+(129,00+4,50*2)*2*9,00
lub wartos¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
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R.3.7

liczbe kontenerow: 2,00

powierzchnie wiat [m2]: 352,50 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni wiat, np.

R3.8 3*5,00*11,00+3*5,00*9,00+3*3,50*5,00
R.3.9 [ilosci wszystkich robdt zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metodg szczegoétowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele
) z zestawieniem materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegotowa.
Uwaga 2: WartoSci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.
nazwy i ceny materiatéw: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 48,00 ztim?, farba olejna do gruntowania - 25,50
R.4.1  |z/dm® farba olejna nawierzchniowa - 28,00 zt/dm®, beton zwykly C16/20 - 350,00 zt/m®, stupki z rur stalowych -
43,00 zi/szt.
nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydtowa - 175,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
R.4.2 |grub. 32 mm, kl. Il - 1 310,00 zt/m®, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 12,80 z/m?, wrzeciadze - 75,50 zi/szt.,
zawiasy pasowe - 32,50 zl/szt.
nazwy i ceny materiatow: piasek - 45,00 zt/m®, ptyty drogowe zelbetowe petne 300x150%15 cm — 385,00 zH/m?,
R.4.3 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone K. Ill lub kl. Il - 1 850,00 zt/m®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. Il - 910,00 zt/m’, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 16,50 zt/kg
R.4.4 [nazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 20 750,00 z¥/szt.
R45 |M@2wy i ceny pracy sprzetu: samochoéd skrzyniowy lub srodek transportowy - 120,00 zt/m-g, spycharka - 142,00 z{/m
o g, zuraw - 185,00 zt/m-g
R.4.6 |tabele elementéw scalonych zawierajgcg nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu
R.4.7 [|tabele elementow scalonych zawierajgca wartosci kosztoéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto
R4.8 wartos¢ kosztorysowg brutto [zf] dla catego kosztorysu rowng: 2 990 544,15 +10,00 lub 2 989 630,76 * £10,00
o dopuszcza sie wartos¢ kosztorysowa brutto [zt]: 3 031 979,13 £10,00 lub 3 031 055,58 * £10,00
RA4.9 tabele z zestawieniem materiatéw, zawierajgca: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatéw, ceny jednostkowe i
" wartosci materiatow
R4.10 tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgcg: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i
o wartosci pracy sprzetu
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogolny robot - czes¢ analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominigciem zer znajdujgcych sige po przecinku na koricu liczby.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BlMestiMate.
R51 |V kol. 04 - dla kazdego rodzaju robot: ilosé robot zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego,
o zaokrgglona do dwdéch miejsc po przecinku
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: wartos¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglenia
rR52 | budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04
o - budowa bram z siatki - 2,68
- budowa furtki drewniane;j - 2,22
- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *
w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: wartos¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglenia
rR53 | wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *
e - budowa nawierzchni z piyt zelbetowych petnych - 0,1744 lub 0,174 *
- montaz obiektow kontenerowych portierni - 1,63
- budowa wiat stalowych - 5,81
w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robét: norma wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy
zapisanej w kol.05, zaokraglona do jednego miejsca po przecinku
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowe;j - 7,7
- budowa bram z siatki - 3,0
rR54 | budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 45,9
- montaz obiektoéw kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych - 1,4
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R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu roboét: wartosé pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w
kol. 04 i 06, zaokrgglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej — 132,6

- budowa bram z siatki — 10,2

- budowa furtki drewniane;j - 0,7

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 39,7

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 16,1

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych — 96,9

- montaz obiektoéw kontenerowych portierni — 0,4

- budowa wiat stalowych - 251,8

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikéw - zgodna z tre$cig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12

- budowa bram z siatki - 12

- budowa furtki drewnianej — 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -8

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 8

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektow kontenerowych portierni - 2

- budowa wiat stalowych - 15

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu robét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08,
zaokraglona do jednego migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej — 11,1

- budowa bram z siatki - 0,9

- budowa furtki drewnianej — 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 5,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 2,0

- budowa nawierzchni z piyt zelbetowych petnych - 9,7

- montaz obiektoéw kontenerowych portierni - 0,2

- budowa wiat stalowych - 16,8

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robét: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokrgglenia w gore liczby dni
pracy z kol. 09

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 13

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -5

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 2

- budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych - 10

- montaz obiektdéw kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 17

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogolny robot - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):

R.6.1

dni robocze liniami ciggtymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

czas montazu obiektéw kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w czwartym dniu trzeciego tygodnia;

R.6.8

rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania

R.6.9

rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10

rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po
zakonczeniu budowy ogrodzenia
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