Nazwa

Organizacja i kontrola robo6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow

kwalifikacji:
E\X/:Ii?i(zacji: BUD.14
gz 13
Kod arkusza: BUD.14-13-26.01-SG
aens__SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 Jokreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 Inazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 32-500 Chrzanéw, ul. Fabryczna 12, dziatka nr 88/2
R.1.3 Inazwe i adres inwestora: TECHPROD S.A., 31-100 Krakéw, ul. Kamienna 7
R.1.4 Inazwe i adres wykonawcy robot: ENERGO-BUD Sp. z 0.0., 40-001 Katowice, ul. Mickiewicza 4
R.1.5 ]dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 33,00 zl/r-g
R.1.7 |procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kp]: 72 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 Jwarto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 Jwartos$¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadéw i opisy robét
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robét moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg lub programem, w
ktérym przedmiar zostat wykonany.
R.2.1 |podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robét: Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych - budowa
R22 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robét: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw
stalowych - budowa
R.2.3 |podstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis robét: Furtki drewniane obciagniete siatka stalowg ze stupkami stalowymi - budowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0407-01 oraz opis robét: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta
R.2.5 |podstawe: KNR 2-25, 0407-02 oraz opis robét: Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej
R.2.6 |podstawe: KNR 2-25, 0407-04 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektéw kontenerowych portierni
R.2.8 |podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robét: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blacha trapezowa - budowa
R.2.9 |utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe portierni i wiaty stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci robét z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5 i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej pozycji jest jednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
R.3.1  |powierzchnie ogrodzenia [mz]: 1 125,75 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni ogrodzenia, np.1,90*(125,00*2+180,00*2-8,00*2-1,50)
R.3.2  |powierzchnie bram [mz]: 30,40 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni bram, np. 1,90*8,00*2
R.3.3 |powierzchnie furtki [mz]: 2,85 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,90*1,50
R34 powierzchnig koryta [m?): 3 952,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni koryta, np. 8,00%(117,00*2+130,00*2)
dopuszcza sie powierzchnig koryta [m?]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
powierzchnig podsypki piaskowej [m2]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia podsypki piaskowej, np. 8,00%(117,00*2+130,00*2)
R.3.5 |dopuszcza sie powierzchnig podsypki piaskowej [m?): 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub warto$¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajacego
powierzchnie nawierzchni [mz]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia nawierzchni, np. 8,00%(117,00*2+130,00%2)
R.3.6  |dopuszcza sig powierzchnig nawierzchni [mz]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub warto$¢ rowng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
R.3.7 Jliczbe konteneréw: 2,00
R.3.8 |powierzchnie wiat [mz]: 407,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni wiat, np.3,50*6,00*2+5,00*10,00*4+5,00*11,00*3
R.3.9 Jilosci wszystkich robot zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzagdzona metoda szczegétowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele z zestawieniem
materialow i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegbétowa.
Uwaga 2: Wartosci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.
R4 |nazwy i ceny materiatéw: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 44,00 z/m?, farba olejna do gruntowania - 22,50 zt/dm?, farba olejna
nawierzchniowa - 26,50 zt/dm° beton zwykly C12/15 - 320,00 z/m®, stupki z rur stalowych - 40,00 z}/szt.
R4.2 nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydtowa - 172,00 zl/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 32 mm, kl. Il - 1 310,00
o zllm3, siatka pleciona z drutu ocynkowanego -10,80 zllmz,wrzeciqdze - 75,30 zl/szt., zawiasy pasowe — 32,20 zl/szt.
nazwy i ceny materiatow: piasek - 41,00 ztm®, ptyty drogowe azurowe lub wielootworowe 175x100%x15 cm — 382,00 ztim?, krawedziaki iglaste
R.4.3 |wymiarowe nasycone kI. lll lub k. II - 1 973,00 zt/m®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, ki. 11l - 920,00 z2tm®, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 15,60 zt/kg
R.4.4 Inazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 20 200,00 z/szt.
R.4.5 |nazwy i ceny pracy sprzetu: samochéd skrzyniowy lub srodek transportowy - 113,00 z{/m-g, spycharka - 134,00 zt/m-g, zuraw - 185,00 zt/m-g
R.4.6 |tabele elementéw scalonych zawierajgca nazwy dziatéw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu
R.4.7 |tabele elementéw scalonych zawierajgca wartosci kosztéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto
RA4.8 warto$¢ kosztorysowa brutto [zt] dla catego kosztorysu réwna: 2 827 323,09 +10,00 lub 2 826 257,08 * +10,00
dopuszcza sie warto$¢ kosztorysowa brutto [z1]: 2 860 401,41 £10,00 lub 2 859 323,81 * +10,00
R.4.9 |tabele z zestawieniem materiatdw, zawierajaca: nazwy materiatéw, jednostki miary i ilosci materiatéw, ceny jednostkowe i warto$ci materiatow
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R.4.10

tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajaca: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i wartosci pracy sprzetu

R.5

Rezultat 5: Harmonogram ogélny robét - czes¢ analityczna

W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartoSci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzadzonej w programie BIMestiMate.

R.5.1

w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robot: ilos€ robot zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego, zaokraglona do dwdch miejsc po
przecinku

R.5.2

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robét: warto§¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez
zaokraglenia

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04

- budowa bram z siatki - 2,68

- budowa furtki drewnianej - 2,22

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *

R.5.3

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robét: warto$€ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez
zaokraglenia

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 0,258

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1,63

- budowa wiat stalowych - 5,81

R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robdt: wartos¢é normy wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05,
zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 7,7

- budowa bram z siatki - 3,0

- budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 31,0

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych - 1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szesciu robdt: wartosé pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06, zaokraglona do
jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 146,2

- budowa bram z siatki - 10,1

- budowa furtki drewnianej - 0,8

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 35,3

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig - 14,3

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 127,5

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,4

- budowa wiat stalowych - 290,7

R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju robét: liczba robotnikéw - zgodna z trescig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12

- budowa bram z siatki - 12

- budowa furtki drewnianej - 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 14

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 14

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 2

- budowa wiat stalowych - 19

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu robét: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zaokraglona do jednego
migjsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12,2

- budowa bram z siatki - 0,8

- budowa furtki drewnianej - 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 2,5

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 1,0

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 9,1

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,2

- budowa wiat stalowych - 15,3

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robét: przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol. 09
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 14

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -3

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 1

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 10

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 16

R.6

Rezultat 6: Harmonogram og6lny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikéw):

R.6.1

dni robocze liniami cigglymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

czas montazu obiektéw kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w piatym dniu trzeciego tygodnia

R.6.8

rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakonczeniu korytowania

R.6.9

rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10

rozpoczecie montazu obiektéw kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po zakonczeniu budowy

ogrodzenia
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