
Nazwa 
kwalifikacji:

Organizacja robót zwi ązanych z budow ą i utrzymaniem dróg i obiektów 
inżynierskich oraz sporz ądzanie kosztorysów

Oznaczenie 
kwalifikacji: BUD.15
Numer zadania: 01
Kod arkusza: BUD.15-01-23.06-SG
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa

Na stronie znajdują się wyszczególnione pozycje:
R.1.1 określenie kosztorysu: kosztorys ofertowy

R.1.2
nazwa i adres inwestycji: Budowa  dwukierunkowej ś cieżki rowerowej  w cią gu ul. 
Lipowej w Poznaniu

R.1.3 nazwa i adres inwestora: Urząd Miasta Poznania; Pozna ń, pl. Kolegiacki 17 
R.1.4 nazwa i adres wykonawcy: Firma Usługowa "MARDROG"; Pozna ń, ul. Kwiatowa 5
R.1.5 dane sporządzającego: PESEL zdającego
R.1.6 stawka robocizny
R.1.7 wskaźnik kosztów pośrednich 
R.1.8 wskaźnik zysku 
R.1.9 stawka podatku VAT
R.1.10 wartość kosztorysowa

R.2 Rezultat 2: Przedmiar robót
W wierszach tabeli zapisane jest:

R.2.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV 
600,00 x 3,00 = 1800,00 m2

R.2.2
Podbudowa z kruszywa łąmanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 
600,00 x 3,00 = 1800,00 m2

R.2.3
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 
600,00 x 3,00 = 1800,00 m2

R.2.4
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
600,00 x 3,00 = 1800,00 m2

R.2.5
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 
(6+6) x 0,81 = 9,72 m2

R.2.6 Pozycje przedmiarowe zapisane są w kolejności technologicznej                                                     
R.3 Rezultat 3: Kosztorys ofertowy opracowany metod ą szczegółow ą (wydruk)

Kosztorys zawiera:

R.3.1

KNR 2-31 t. 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Ceny maszyn:
- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t - 125,00 zł/m-g
- spycharka gąsienicowa 55 kW - 190,00 zł/m-g

R.3.2

KNR 2-31 t. 0114-07, 08 Podbudowa z kruszywa łąmanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm. Ceny maszyn:
- równiarka samojezdna 74 kW - 210,00 zł/m-g
- walec statyczny samojezdny 10 t -  100,00 zł/m-g

R.3.3
KNR 2-31 t. 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. Ceny maszyn:
- skrapiarka do bitumu przewozna z ręczną pompą 250-500 dcm3 - 83,00 zł/m-g
- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM - 60,00 zł/m-g

R.3.4

KNR 2-31 t. 0311-05; KNR 2-31 t. 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 
cm.           
Ceny maszyn:
- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m - 228,00 zł/m-g
- walec statyczny samojezdny 10 t - 100,00 zł/m-g
- walec statyczny samojezdny 15 t - 106,00 zł/m-g

R.3.5
KNR 2-31 t. 0706-07 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą 
chlorokauczukową

R.3.6 zapisana wartość procentowa kosztów pośrednich Kp = 66%
R.3.7 zapisana wartość procentowa zysku Z = 12%
R.3.8 zapisana wartość procentowa podatku VAT = 23%
R.3.9 zapisana wartość kosztorysowa: 160.445,26 zł

R.4
Rezultat 4: Wykaz materiałów niezb ędnych do wykonania warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni ś cieżki rowerowej                                                                                                                                                   
W wykazie znajduje się:

R.4.1 Emulsja asfaltowa: 3,50 zł/kg
R.4.2 Farba chlorokauczukowa: 28,00 zł/dm 3

R.4.3 Miał kamienny: 66,00 zł/t
R.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta:  265,00 zł/t
R.4.5 Olej napędowy: 6,20 zł/kg
R.4.6 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych: 4,00 zł/dm 3

R.4.7 Tłuczeń kamienny niesortowany: 75,00 zł/t
R.4.8 Woda: 5,50 zł/m 3

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

https://zawodowe.edu.pl


R.4.9 Wygenerował wykaz materiałów
R.5 Rezultat 5: Harmonogram pracy maszyn – cz ęść analityczna

W wierszach tabeli zapisane jest:

R.5.1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV. Wydajności dzienne maszyn:
- dla spycharki gąsienicowej - 2051,282 m2

- dla walca samojezdnego wibracyjnego 7,5 t - 1860,465 m2

R.5.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV, 
- dla spycharki gąsienicowej - wyliczona liczba dni pracy - 0,878; przyjęta liczba dni pracy - 1
- dla walca samojezdnego wibracyjnego 7,5 t - wyliczona liczba dni pracy - 0,968;  
  przyjęta liczba dni pracy - 1

R.5.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm. 
Wydajności dzienne maszyn:
- dla równiarki samojezdnej - 2424,242 m2

- dla walca statycznego samojezdnego 10 t - 259,740 m2

R.5.4

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm,
- dla równiarki samojezdnej - wyliczona liczba dni pracy - 0,743; przyjęta liczba dni pracy - 4
- dla walca statycznego samojezdnego 10 t - wyliczona liczba dni pracy - 3,465;
  przyjęta liczba dni pracy - 4

R.5.5

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, Wydajności dzienne maszyn:
- dla skrapiarki do bitumu przewoźnej z ręczną pompą 250-500 dcm3  - 655,738 m2

_ dla ciągnika kołowego 37 kW/50 KM - 655,738 m2

R.5.6

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową:
- dla skrapiarki do bitumu przewoźnej z ręczną pompą 250-500 dcm3 - wyliczona liczba 
  dni pracy - 1,373; przyjęta liczba dni pracy - 2
- dla ciągnika kołowego 37 kW/50 KM - wyliczona liczba dni pracy - 1,373;  
  przyjęta liczba dni pracy - 2

R.5.7

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. Wydajności dzienne maszyn:
- dla rozkładarki mas bitumicznych o szer. 4,0 m - 1066,667 m2

- dla walca statycznego samojezdnego 10 t - 1066,667 m2

- dla walca statycznego samojezdnego 15 t - 1066,667 m2

R.5.8

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm:
- dla rozkładarki mas bitumicznych o szer. 4,0 m - wyliczona liczba dni pracy - 1,687;  
  przyjęta liczba dni pracy - 2
- dla walca statycznego samojezdnego 10 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,687;  
  przyjęta liczba dni pracy - 2
- dla walca statycznego samojezdnego 15 t - wyliczona liczba dni pracy - 1,687;  
  przyjęta liczba dni pracy - 2

R.6 Rezultat 6: Harmonogram pracy maszyn - cz ęść graficzna
Uwaga: 
należy uznać kryteria za spełnione jeżeli zdający konsekwentnie odwzorował obliczenia 
z części analitycznej w części graficznej

R.6.1
Do wykonania mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża zaznaczona jest przyj ęta 
liczba dni pracy: 1 dzie ń (1. dzień roboczy)

R.6.2
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego zaznaczona jest przyj ęta liczba dni pracy: 
4 dni (2., 3., 4., 5. dzie ń roboczy)

R.6.3
Do wykonania skropienia emulsją asfaltową zaznaczona jest przyj ęta liczba dni pracy: 2 
dni (6. i 7. dzie ń roboczy)

R.6.4
Do wykonania warstwy ścieralnej zaznaczona jest przyj ęta liczba dni pracy: 2 dni (7. i 8. 
dzień roboczy)

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

https://zawodowe.edu.pl


R.6.5

Harmonogram pracy maszyn prowadzących w części graficznej jest zgodny z rysunkiem:

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl

https://zawodowe.edu.pl



