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Organizacja, kontrola i sporzagdzanie kosztoryséw robot wykonczeniowych w budownictwie

BUD.25
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BUD.25-04-26.06-SG

SG

Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
nazwe i adres inwestycji: Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na dziatalnos¢
R.1.2 :
ustugowa, 50-039 Wroctaw, ul. Zelazna 16
R.1.3 dane i adres inwestora: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Twéj Dom”, 50-039 Wroctaw, ul. Stoneczna 22
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy: Dom-Gips Sp. z 0.0., 55-300 Sroda Slaska, ul. Ztota 6
R.1.5 dane sporzgdzajgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 35,00 zt/r-g
R.1.7 procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich
R.1.8 procentowg warto$¢ narzutu zysku
R.1.9 procentowg wartos¢ VAT
R.1.10 Jwartos¢ kosztorysowg robét bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar roboét dotyczacych wykonania posadzek z plytek ceramicznych
Przedmiar robdt (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Opis robot moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg lub programem, w ktérym przedmiar zostat wykonany.
Uwaga 2: WR.2.6, R.2.7, R.2.8 i R.2.9 dopuszcza sie wartoSci iloSci robot zapisane z wiekszg precyzja.
R.2.1 nazwe dziatu: Posadzki z ptytek ceramicznych
R22 podstawe: KNR-W 2-02, 1105-01 oraz opis robot: Warstwy niwelujagco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm
o zatarte na gtadko
R.2.3 podstawe: KNR-W 2-02, 1105-03 oraz opis robot: Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny
R2.4 podstawe: KNR-W 2-02, 1109-04 oraz opis robot: Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych 15%15 cm na
o zaprawie klejowej ukladane metoda regularna
R25 podstawe: KNR-W 2-02, 1111-01 oraz opis robot: Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych 20%20 cm na
o zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
R2.6 powierzchnie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej [m?]: 142,31 oraz dziatanie prowadzace do jej obliczenia np.
4,75*13,25+7,50%4,75+5,00*8,75
R.2.7 powierzchnie warstwy wyrébwnawczej i wygtadzajgcej - gruntu dyspersyjnego [m?]: 142,31
R28 powierzchnie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm [mz]: 106,69 oraz dziatanie prowadzgce do jej obliczenia np.
4,75*13,25+5,00%8,75
R29 powierzchnie posadzki z ptytek ceramicznych 20x20 cm [mz]: 35,63 oraz dziatanie prowadzgce do jej obliczenia np.
7,50%4,75
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robot dotyczacych wykonania scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
Przedmiar robdt (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Opis robot moze miec inne brzmienie niz podane w Kryteriach pod warunkiem zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg lub programem, w ktérym przedmiar zostat wykonany.
Uwaga 2: W R.3.5, R.3.7 i R.3.9 dopuszcza sig wartosci ilosci robot zapisane z wiekszg precyzja.
R.3.1 nazwe dziatu: Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
podstawe: KNNR 2, 1702-02 oraz opis robét: Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
R.3.2 pojedynczych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (typ 1)
podstawe: KNNR 2, 1702-01 oraz opis robét: Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
R.3.3 pojedynczych
z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (typ 2)
podstawe: KNNR 2, 1702-04 oraz opis robét: Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
R.3.4 pojedynczych
z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (typ 3)
R.3.5 powierzchnie $cianek dziatowych - typ 1 [m?]: 30,20
R.3.6 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni scianek dziatowych - typ 1 np. (4,75*3,60 - 2,00*1,00)*2
R.3.7 powierzchnie $cianki dziatowej - typ 2 [m]: 10,80
R.3.8 dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni $cianki dziatowej - typ 2 np. 3,00*3,60
R.3.9 |powierzchnie scianki dziatowej - typ 3 [m?]: 17,10
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R.3.10

dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni $cianki dziatowej - typ 3 np. 4,75*3,60

Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metodg szczegétowa, podsumowanie kosztorysu, tabele

R.4 S e
z zestawieniami materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.4 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegétowa.
R4 nazwy i ceny materiatébw: cementowa masa szpachlowa uniwersalna - sucha mieszanka - 3,00 zt/kg; grunt
o dyspersyjny - 10,00 zt/kg
co najmniej 3 nazwy i ceny materiatéw z wymienionych: ptytki podtogowe ceramiczne 15x15 cm - 45,00 zt/m?;
R.4.2 plytki podtogowe ceramiczne 20%x20 cm: 35,00 ztm?; zaprawa klejowa - sucha mieszanka - 1,20 zt/kg; zaprawa
do spoinowania - sucha mieszanka - 1,70 zi/kg -
co najmniej 3 nazwy i ceny materiatdw z wymienionych: ptyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm - 10,00 ztm?;
R.4.3 ksztattowniki stalowe profilowane U - 14,00 zt/m; ksztatltowniki stalowe profilowane C - 15,00 z{/m; ptyty z
welny mineralnej - 42,00 zt/m?
R.4.4 nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 15,00 zt/m-g, Srodek transportowy - 110,00 zt/m-g
R.4.5 w podsumowaniu catego kosztorysu: koszty posrednie dla catosci robdét - obliczone wg formuty Kp = 80 % (R+S)
R.4.6 w podsumowaniu catego kosztorysu: zysk dla catosci roboét - obliczony wg formuty Z = 10 % (R+S+Kp(R+S))
R.4.7 w podsumowaniu catego kosztorysu: wartos¢ podatku VAT - obliczong wg formuty VAT = 23 % (R+M+S+Kp+Z)
R.4.8 w podsumowaniu kosztorysu: warto$¢ kosztorysowg brutto dla dla catego kosztorysu rowna: 51 990,97 zt +10,00 zt
R.4.9 tabele z zestawieniem materiatow zawierajgca nazwy, jednostki miary, ilosci, ceny jednostkowe, warto$ci materiatow
R.4.10 [tabele z zestawieniem sprzetu zawierajgcg nazwy, jednostki miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci pracy sprzetu
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogolny robét - czes¢ analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartoSci liczbowych z pominigciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koricu liczby.
Uwaga 2: W R.5.2 dopuszcza sie wartoSci iloSci robot zapisane z wiekszg precyzja.
R.5.1  |wkol. 03 - dla kazdego rodzaju robét: jednostka miary - m?
R.5.2 w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robét: ilo$¢ roboét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego,
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
w kol. 05 - co najmniej dla 5 robét: warto$¢ normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej
zdajgcego, zapisana bez zaokraglenia
- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej - 0,163
- zagruntowanie podtoza - 0,0795
R.5.3 - wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm - 1,22
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych 20x20 cm - 1,09
- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1 - 2,78
- wykonanie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 2 - 2,13
- wykonanie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 3 - 2,00
w kol. 06 - co najmniej dla 3 robét: warto$¢ normy wydajnosci dziennej, obliczona na podstawie normy czasu pracy
zapisanej w kol. 05, zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku
- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej - 49,08
R.5.4 . .
- zagruntowanie podtoza - 100,63
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm - 6,56
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych 20x20 cm - 7,34
w kol. 06 - co najmniej dla 2 robét: warto$¢ normy wydajnosci dziennej, obliczona na podstawie normy czasu
pracy zapisanej w kol. 05, zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku
R.5.5 - wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1 - 2,88
- wykonanie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 2 - 3,76
- wykonanie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 3 - 4,00
w kol. 07 - co najmniej dla 3 robét: wartos¢ pracochtonnosci, obliczona na podstawie wynikow zapisanych w kol. 04
i 06, zaokraglona do dwdch miejsc po przecinku
R5.6 - wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j - 2,90

- zagruntowanie podfoza - 1,41
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15%x15 cm - 16,26
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych 20x20 cm - 4,85
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w kol. 07 - co najmniej dla 2 robét: wartosé pracochtonnosci, obliczona na podstawie wynikow zapisanych w kol. 04
i 06, zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku

R.5.7 - wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1 - 10,49
- wykonanie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 2 - 2,87
- wykonanie Scianki dziatlowej z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 3 - 4,28
w kol. 08 - dla nastepujacych robét: liczba robotnikow
R5.8 - wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j - 2
B - zagruntowanie podioza, wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm i 20x20 cm - 3
- wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1, typ 2ityp 3- 3
w kol. 09 - dla nastepujacych robét: liczba dni pracy, obliczona na podstawie wynikow zapisanych w kol. 07 i 08,
zaokraglona do dwdéch miejsc po przecinku
R.5.9 - wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej - 1,45
- zagruntowanie podfoza, wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm i 20x20 cm - 7,51
- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1, typ 2 i typ 3 - 5,88
w kol. 10 - dla nastepujacych robét: przyjeta liczba dni pracy, wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni z kol. 09
rR510 | wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j - 2
e - zagruntowanie podioza, wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15x15 cm i 20x20 cm - 8
- wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych - typ 1, typ 2ityp 3- 6
R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogdlny robot - czes¢ graficzna
W tabeli A zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):
R.6.1 dni robocze w poszczegolnych wierszach liniami ciggtymi poziomymi
R.6.2 czas wykonania warstwy niwelujgco-wyrownawczej - liczba dni zgodna z wartoscig w kol. 10
R.6.3 czas zagruntowania podfoza, wykonania posadzek - liczba dni zgodna z wartoscig w kol. 10
R.6.4 czas wykonania $cianek dziatowych - liczba dni zgodna z wartoscig w kol. 10
R6.5 przerwa technologiczna po wykonaniu warstwy niwelujgco-wyréwnawczej, przed zagruntowaniem podfoza - 2 dni
robocze
R.6.6 przerwa technologiczna po wykonaniu posadzek, przed wykonaniem scianek dziatowych - 3 dni robocze
R.6.7 wszystkie roboty zgodnie z metodg kolejnego wykonania
R.6.8 koniec wszystkich robét w 21 dniu roboczym
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